



Акционерное общество
«ЛОЭСК – Электрические сети
Санкт-Петербурга и Ленинградской области»
(АО «ЛОЭСК»)

ПРИКАЗ

« 19 » 01 2024 года

№ 8 О/Д

Санкт-Петербург

О внесении изменений в приказ
от 14.12.2021 №1295а х/д

В связи с приведением нормативных затрат в утвержденной проектно-сметной документации по объектам: «Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343)», «Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344)» и «Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345)» по заемным средствам в соответствии с распоряжением от 16.02.2023 № 160 «О нормативе процентов по заемным средствам для включения в стоимость инвестиционных проектов» и содержанию службы заказчика застройщика в соответствии с приказом от 17.04.2023 № 75 о/д «О внесении изменений в приказ от 19.12.2022 № 391 о/д»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ Генерального директора от 14.12.2021 № 1295а х/д «Об утверждении сметной документации» (далее – Приказ):

1.1. п. 1 Приказа изложить в следующей редакции:

«Утвердить сметную документацию по титулам «Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1343)», «Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС 35 кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344)» и «Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345)» со следующими технико-экономическими показателями»:


Объект: «Бокс, Стр-во ПС 35 кВ Тепличный Комплекс в г. Пикалево (20-1-20-1-08-03-0-1343)»:
--

1.1. Силовой масляный трансформатор Ячейки выключателя Здания (сооружения)	- 6,9МВА - 14шт - 1763м ²
1.2. Сметная стоимость в базовых ценах 2000 года (с НДС 20%) В том числе: ПИР- СМР- Оборудование- Прочие затраты-	39 092,72 тыс. руб. 1 327,88 тыс. руб. 4 891,94 тыс. руб. 24 365,86 тыс. руб. 8 507,04 тыс. руб.
1.3. Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2021г. (без НДС) В том числе: ПИР- СМР- Оборудование- Прочие затраты-	194 294,56 тыс. руб. 6 083,87 тыс. руб. 30 004,20 тыс. руб. 109 037,21 тыс. руб. 49 169,28 тыс. руб.
1.4. Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2021г. (с НДС 20%) В том числе: ПИР- СМР- Оборудование- Прочие затраты	233 153,47 тыс. руб. 7 300,64 тыс. руб. 36 005,04 тыс. руб. 130 844,65 тыс. руб. 59 003,14 тыс. руб.
1.5. Продолжительность строительства	- 120 календарных дней
Объект: «Бокс, Стр-во 2ВЛ 35 кВ от РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» до ПС кВ Тепличный комплекс в г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1344)»:	
1. ВЛ 2-цеп	- 1,805км
2.2. Сметная стоимость в базовых ценах 2000 года (с НДС 20%) В том числе: ПИР- СМР- Оборудование- Прочие затраты-	7 655,40 тыс. руб. 494,53 тыс. руб. 5 100,56 тыс. руб. 0,00 тыс. руб. 2 060,31 тыс. руб.
2.3. Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2021г. (без НДС) В том числе: ПИР- СМР- Оборудование- Прочие затраты-	39 251,25 тыс. руб. 2 340,22 тыс. руб. 23 632,65 тыс. руб. 0,00 тыс. руб. 13 278,38 тыс. руб.

2.4. Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2021г. (с НДС 20%)	47 101,50 тыс. руб.
В том числе:	
ПИР-	2 808,26 тыс. руб.
СМР-	28 359,18 тыс. руб.
Оборудование-	0,00 тыс. руб.
Прочие затраты	15 934,06 тыс. руб.
2.5. Продолжительность строительства	- 45 календарных дней
Объект: «Бокс, Стр-во двух ячеек в РУ 35 кВ ПС 35 кВ ООО «ПГЛЗ» г. Пикалево ЛО (20-1-20-1-08-03-0-1345)»:	
3.1. Ячейки выключателя Здания (сооружения)	- 2шт - 334м ²
3.2. Сметная стоимость в базовых ценах 2000 года (с НДС 20%)	7 554,41 тыс. руб.
В том числе:	
ПИР-	433,73 тыс. руб.
СМР-	1 004,63 тыс. руб.
Оборудование-	4 610,00 тыс. руб.
Прочие затраты-	1 506,05 тыс. руб.
3.3. Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2021г. (без НДС)	37 117,92 тыс. руб.
В том числе:	
ПИР-	1 999,57 тыс. руб.
СМР-	6 291,11 тыс. руб.
Оборудование-	20629,85 тыс. руб.
Прочие затраты-	8 197,39 тыс. руб.
3.4. Сметная стоимость в текущих ценах на 2 кв. 2021г. (с НДС 20%)	44 541,50 тыс. руб.
В том числе:	
ПИР-	2 399,48 тыс. руб.
СМР-	7 549,33 тыс. руб.
Оборудование-	24755,82 тыс. руб.
Прочие затраты	9 836,87 тыс. руб.
3.5. Продолжительность строительства	- 79 календарных дня

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя Генерального директора по капитальному строительству.

Врио Генерального директора



Н.Н. Магдеев

Исполнитель: С.В. Шелковников

Рассылается: Е.А. Ломкова Е.А., З.В. Кутузова, Е.П. Догадин, С.В. Шелковников