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регионального проекта

Чистая вода (Ленинградская область)

1. Основные положения

Чистая вода (Ленинградская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая вода (Ленинградская область)

Срок реализации

проекта

01.01.2021 01.07.2024

Куратор регионального проекта Барановский Е.П.

Заместитель Председателя Правительства по строительству и

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области

Тимков А.М.Руководитель регионального проекта

Председатель комитета по жилищно-коммунальному

хозяйству Ленинградской области

Морозова Н.А.Администратор регионального проекта Начальник отдела коммунальной инфраструктуры

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ленинградской области"

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение

Ленинградской области"

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ленинградской области

"Обеспечение устойчивого функционирования и развития

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение

энергоэффективности в Ленинградской области"

Федеральные проекты, входящие в состав национальных

проектов
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1.

Доля населения Российской

Федерации, обеспеченного

качественной питьевой водой

из систем централизованного

водоснабжения

77,4000 2017

0,0000 80,3000 80,5000 83,4000 84,0000 84,5800 85,4000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля городского населения

Российской Федерации,

обеспеченного качественной

питьевой водой из систем

централизованного

водоснабжения

92,8000 2017

0,0000 91,1000 91,4000 92,7000 92,7000 93,0000 94,5000

ПроцентФП -

--

1.3.

Количество построенных и

реконструированных

(модернизированных)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами

1,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 5,0000 5,0000 8,0000 13,0000

ШтукаФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Доля населения Российской Федерации,

обеспеченного качественной питьевой водой

из систем централизованного водоснабжения

85,40

00

85,40

00

85,40

00

85,40

00

85,40

00

85,40

00

Процент 85,4000

85,40

00

85,40

00

85,40

00

85,40

00

85,40

00

ФП

1.2. Доля городского населения Российской

Федерации, обеспеченного качественной

питьевой водой из систем централизованного

водоснабжения

94,07

00

94,07

00

94,07

00

94,07

00

94,07

00

94,07

00

Процент 94,5000

94,07

00

94,07

00

94,07

00

94,07

00

94,07

00

ФП

1.3. Количество построенных и

реконструированных (модернизированных)

объектов питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

Штука 13,0000

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

8,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Завершено

строительство и

реконструкция

(модернизация)

объектов питьевого

водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными

программами,

нарастающим итогом.

Нарастающий итог

Штука

- 0,0

000

1,0

000

5,0

000

5,0

000

Количество

реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации)

объектов питьевого

водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами

повышения

качества

водоснабжения

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0,0000 2018

- -8,0

000

13,

000

0

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий

водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса0

Завершено строительство и реконструкция

(модернизация) объектов питьевого

водоснабжения и водоподготовки,

предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

1.1

642 561,960,00 766 193,360,00 524 974,40 3 077 620,441 143 890,72

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

642 561,960,00 762 193,360,00 524 974,40 3 073 620,441 143 890,72

бюджет субъекта1.1.1.1.

752 580,800,00 762 193,360,00 493 869,00 3 245 525,251 236 882,09

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

110 018,840,00 0,000,00 151 867,53 354 877,7492 991,37

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

110 018,840,00 0,000,00 151 867,53 354 877,7492 991,37

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

110 018,840,00 0,000,00 182 972,93 385 983,1492 991,37

 межбюджетные трансферты в

местные бюджеты

1.1.1.2.

3.

110 018,840,00 0,000,00 0,00 203 010,2192 991,37

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 4 000,000,00 0,00 4 000,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 766 193,36 642 561,96 1 143 890,72 524 974,40 3 077 620,44
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 642 561,960,00 762 193,36 1 143 890,72 524 974,40 3 073 620,44

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ленинградская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1. Завершено строительство и

реконструкция (модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки, предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом

0,00 0,00 30 355,20 47 229,37 64 103,54 80 977,71

493 869,00

493 869,0

0

296 635,0

9

279 760,9

2

262 886,7

5

246 012,5

8

ИТОГО:

0,00 0,00 30 355,20 47 229,37 64 103,54 80 977,71

493 869,00

493 869,0

0

296 635,0

9

279 760,9

2

262 886,7

5

246 012,5

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая вода (Ленинградская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,

включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса

1.1

Результат "Завершено

строительство и реконструкция

(модернизация) объектов

питьевого водоснабжения и

водоподготовки,

предусмотренных

региональными программами,

нарастающим итогом"

Количество реализованных

мероприятий по

строительству и

реконструкции

(модернизации) объектов

питьевого водоснабжения,

предусмотренных

региональными

программами повышения

качества водоснабжения

Тимков А.М.

01.01.2019 25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2020

году"

Отчет Завершено

строительство и

реконструкция

-

Смирнов А.С.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.2

Контрольная точка "Контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ по объекту

"Никольское водовод" заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Смирнов А.С.

31.03.2021

18 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Контракт на

выполнение строительно-

монтажных работ по объекту

"Ульяновка РЧВ" заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Смирнов А.С.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.4

Контрольная точка

"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2020 г. "

Прочий тип документа

Завершено строительство и

реконструкция

-

Смирнов А.С.

01.05.2021

18 20 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.5

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект

"Водоснабжениев д.

Торошковичи" произведена"

Прочий тип документа

свидетельство о праве

собственности

-

Смирнов А.С.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.6

Контрольная точка "Контракт на

выполнение строительно-

монтажых работ по объекту

"Ульяновка водовод" заключен"

Прочий тип документа

Контракт

-

Смирнов А.С.

31.05.2021

21 22 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.7

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Водоснабжение в д.

Раздолье" завершены"

Справка по строительству

объекта

-

Смирнов А.С.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.8

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта

"Водоснабжение в д. Раздолье" -

Справка о ходе

строительства объекта

-

Смирнов А.С.

30.06.2021

20 Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

100%" результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Объект

"Водоснабжение в д. Раздолье"

введен в эксплуатацию"

Акт приёмки завершенного

строительством объекта

-

Смирнов А.С.

31.07.2021

21 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.10

Контрольная точка

"Государственная регистрация

права на объект "Водоснабжение

в д. Раздолье" произведена",

значение: 0.0000

 

-

Хабаров В.С.

30.11.2021

22 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.11

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Ульяновка водовод"

завершены", значение: 0.0000

Справка по строительству

объекта

-

Хабаров В.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

25 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Никольское водовод"

завершены", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Справка по строительству

объекта

-

Хабаров В.С.

31.12.2021

24 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.13

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Документ

-

Тимков А.М.

31.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС ЭБ-

1.1.14

Контрольная точка "Заключено Прочий тип документа

-

Тимков А.М.

31.12.2021

Взаимо 12 ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000

Заключено соглашениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Ульяновка РЧВ"

завершены", значение: 0.0000

Отчет ГУП

"Леноблводоканал" о ходе

реализации объекта

-

Тимков А.М.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

21 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.16

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2021

году ", значение: 0.0000

Отчет Завершено

строительство и

реконструкция

-

Хабаров В.С.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

17 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Никольское РЧВ"

завершены", значение: 0.0000

Отчет ГУП

"Леноблводоканал" о ходе

реализации объекта

-

Тимков А.М.

01.05.2022

17 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.18

Контрольная точка

"Опубликована в средствах

массовой информации

официальная статистика

достижения целевых показателей

федерального проекта в 2021 г. ",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Завершено строительство и

реконструкция

-

Хабаров В.С.

01.05.2022

15 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.19

Контрольная точка "Объект

"Никольское РЧВ" введен в

экспулатацию", значение: 0.0000

Акт акт приемки

законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(КС-14)

-

Тимков А.М.

25.05.2022

17 23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.20

Контрольная точка "Объект

"Ульяновка РЧВ" введен в

эксплуатацию", значение: 0.0000,

Штука

Акт приемки законченного

строительством объекта

приемочной комиссией

(КС-14)

-

Тимков А.М.

30.11.2022

18 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.21

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

завершены", Штука

Прочий тип документа

Контракт

-

Тимков А.М.

31.12.2022

24 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.22

Контрольная точка "Контракт на

выполнение строительно-

Прочий тип документа

Контракт на выполнение

-

Тимков А.М.

31.12.2022

20 23 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

монтажных работ по объекту

"ВОС Колчаново" заключен",

значение: 0.0000, Штука

строительно-монтажных

работ

й бюджет"

1.1.23

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

по объекту "Водозабор Кипень"",

значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Контракт

-

Тимков А.М.

31.12.2022

20 24 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.24

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

по объекту "ВНС Русско-

Высоцкое" заключен", значение:

0.0000, Штука

Прочий тип документа

Контракт

-

Тимков А.М.

31.12.2022

23 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.25

Контрольная точка "Контракт на

строительно-монтажные работы

по объекту "ВНС Фёдоровское"

заключен", значение: 0.0000,

Штука

Прочий тип документа

Контракт

-

Тимков А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.26

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Документ

-

Тимков А.М.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу ", значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.27

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Прочий тип документа

Документ

-

Тимков А.М.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 ГИИС ЭБ-

1.1.28

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2022

году "

Отчет Завершено

строительство и

реконструкция

-

Хабаров В.С.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.29

Контрольная точка "Контракт на Прочий тип документа

-

Тимков А.М.

15.03.2023

15 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

строительно-монтажные работы

по объекту "ВОС п. Паша"

заключен"

Контракт на строительно-

монтажные работы

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.30

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Водопровод

Кириши" завершены", значение:

0.0000, Штука

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Тимков А.М.

20.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.31

Контрольная точка "Техническая

готовность по объекту "ВОС с.

Колчаново" - 19%", значение:

0.0000, Штука

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Тимков А.М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

13 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Техническая

готовность объекта "ВОС

п.Паша" - 20%"

Отчет Отчет ГУП

"Леноблводоканал" о ходе

строительства объекта

-

Тимков А.М.

28.12.2023

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.33

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

Отчет о выполнение

соглашения

-

Тимков А.М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.34

Контрольная точка "Зкалючено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Тимков А.М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.35

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Водозабор Кипень"

завершены", значение: 0.0000,

Штука

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Тимков А.М.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

23 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.36

Контрольная точка "Техическая

готовность по объекту "ВНС

Русско-Высоцкое" - 27%"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Тимков А.М.

28.12.2023

22 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.37

Контрольная точка "Объект Акт ввода объекта в

-

Тимков А.М.

29.12.2023

17 Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Никольское РЧВ" введен в

эксплуатацию"

эксплуатациюсвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

"Электронны

й бюджет"

1.1.38

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

реализованы мероприятия,

предусмотренные региональными

программами повышения

качества водоснабжения в 2023

году"

Отчет Завершено

строительство и

реконструкция

-

Хабаров В.С.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.39

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "ВНС г.п.

Фёдоровское" завершены"

Акт приемки законченного

строительством объекта

-

Тимков А.М.

28.06.2024

16 12 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.40

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "ВОС п. Паша"

завершены"

Отчет ГУП

"Леноблводоканал" о ходе

реализации объекта

-

Тимков А.М.

13.12.2024

23 15 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.41

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "ВОС. с Колчаново"

завершены"

Отчет ГУП

"Леноблводоканал" о ходе

строительства объекта

-

Тимков А.М.

13.12.2024

16 18 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.42

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "ВНС с.п. Русско-

Высоцкое" завершены"

Отчет ГУП

"Леноблводоканал" о ходе

строительства объекта

-

Тимков А.М.

13.12.2024

17 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.43

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000, Штука

Прочий тип документа

Документ

-

Тимков А.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

13 ГИИС ЭБ-

1.1.44

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Прочий тип документа

Документ

-

Тимков А.М.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

12 ГИИС ЭБ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)", значение: 0.0000,

Штука

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.45

Контрольная точка

"Строительно-монтажные работы

по объекту "Красный Бор

водовод" завершены"

Отчет ГУП

"Леноблводоканал" о ходе

строительства объекта

-

Тимков А.М.

25.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-



Участники регионального проекта
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Тимков А. М. Председатель комитета по

жилищно-коммунальному

хозяйству Ленинградской

области

- 5

2 Администратор регионального

проекта

Морозова Н. А. Начальник отдела

коммунальной

инфраструктуры

- 55

Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными

программами, нарастающим итогом

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Тимков А. М. Председатель комитета по

жилищно-коммунальному

хозяйству Ленинградской

области

- 5


