
 
 

КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ  

ООО «ЭНЕРГО-РЕСУРС» В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных 

программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 

теплоснабжения, а также требования к составу и содержанию таких программ (за 

исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством 

об электроэнергетике)» и Постановлением Правительства Ленинградской области от 

02 октября 2012 года № 302 «Об утверждении положения о комитете по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области и признании утратившими силу 

отдельных постановлений Правительства Ленинградской области»: 

 

1. Утвердить Инвестиционную программу организации, осуществляющей 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории 

Громовского сельского поселения Приозерского муниципального района 

Ленинградской области на 2025-2039 годы на основании Концессионного 

соглашения от 29.12.2025. 

2. Распоряжение вступает в силу с даты его подписания. 

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

порядке, установленном для опубликования правовых актов Ленинградской 

области. 

 

 

Заместитель председателя комитета по  

топливно-энергетическому комплексу  

Ленинградской области – начальник отдела  

информационного и правового  

обеспечения комитета               Е.А. Гребенникова 
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М.П. (при наличии)

Контакты ответственных за согласование инвестиционной 
программы лиц

Громовское сельское поселение Приозерского 
муниципального района Ленинградской области

188733, Ленинградская область, Приозерский 
район, с.п. Громовское, п. Громово, ул. 

Центральная д.12В

глава Администрации Кутузов Алексей Петрович

Телефон: 8 (813 79) 99-443
E-mail: adm-gromovo@yandex.ru 

Приложение

ФОРМА УТВЕРЖДЕНА

Паспорт инвестиционной программы организации, осуществляющей
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Громовского сельского 

поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области

Общество с ограниченной ответственностью 
«Энерго-Ресурс» (ИНН 4703108005)

Наименование регулируемой организации, 
в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в 

сфере теплоснабжения

№ 1-ИП ТС

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»
наименование организации

Инвестиционная программа организации, осуществляющей 
регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения на территории Громовского 

сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2025-
2039 годы на основании Концессионного соглашения от 29.12.2025

приказом Минстроя России 
№ 103/пр от 16.02.2023

Сидоров Михаил Валерьевич

197374, город Санкт-Петербург, ул. Оптиков, д.4 
к.2, литер А пом. 331

2025-2039
Генеральный директор Сидоров Михаил 

Валерьевич

Местонахождение исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего 

инвестиционную программу

Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, 
утвердившее инвестиционную программу

Местонахождение регулируемой организации

Генеральный директор

Сроки реализации инвестиционной программы

Лицо, ответственное за разработку 
инвестиционной программы

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу

Местонахождение органа местного самоуправления, согласовавшего 
инвестиционную программу

Наименование исполнительного органа субъекта Российской 
Федерации или органа местного самоуправления, утвердившего 

инвестиционную программу

Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, 
согласовавшее инвестиционную программу

Телефон: 8-812-449-56-51
e-mail: info@energo-resurs.biz

Контакты ответственных за утверждение инвестиционной программы 
лиц

Комитет по топливно-энергетическому комплексу 
Ленинградской области

191311, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 3

Председатель комитета по топливно-
энергетическому комплексу Ленинградской 

области Морозов Сергей Сергеевич

Тел: (812) 539-42-31
Факс: (812) 539-51-59
E-mail: tek@lenreg.ru

Контакты ответственных за разработку инвестиционной программы 
лиц
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N 2-ИП ТС

Условный 
диаметр, мм

Пропускная 
способность, 

т/ч

Протяжен-
ность (в 

однотрубном 
исчислении), м

Способ 
прокладки

Условный 
диаметр, мм

Пропускная 
способность, 

т/ч

Протяжен-ность 
(в однотрубном 
исчислении), м

Способ 
прокладки

ПИР СМР 2025 2026 2027 2028 2029 2038

1 2 3 4 5 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 8 9 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 10.11 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5.1 11.5.2 11.6 11.7 11.8 11.9 11.10

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:

1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.1.1

1.1.2

1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.2.1

1.2.2

1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.3.1

1.3.2

1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей

1.4.1

1.4.2

Всего по группе 1

Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей

2.1

Строительство газовой блочно-модульной установленной 
мощностью 3,56 МВт котельной пос. Громово 47:03:0808003:365 источник 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово х х х х 0 х х х х 3,061 2025 2026 85 792,42 3 687,26 82 105,16 85 792,42

2.2

Строительство газовой блочно-модульной установленной 
мощностью 3,56 МВт котельной ст. Громово 47:03:0809001:803 источник 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово х х х х 0 х х х х 3,061 2025 2026 99 871,23 3 687,26 96 183,97 99 871,23

2.3

Установка электрокотлов 4 х 0,10 МВт в здании существующей 
угольной котельной пос. Владимировка 47:03:0812001:212 источник 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимирока х х х х 0 х х х х 0,344 2027 2028 53 397,03 2 277,90 51 119,13 53 397,03

2.4

Установка контейнерной дизель-генераторной станции (в 
качестве аналога принята станция Doosan GMP 630 DM) 
установленной номинальной мощностью 460 кВт 47:03:0812001:472 источник 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимирока х х х х 0 х х х х 0,4 2028 2028 6 569,24 6 569,24 6 569,24

2.5

Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная 
пос. Громово (проект) - существующая ТК-1" с прокладкой ППУ-
трубопровода Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), 
демонтаж существующего участка "Сущ. угольная котельная пос. 
Громово - сущ. ТК-1" Dн 219 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении) х сети

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 200 50 200 50 2025 2026 11 269,79 3 284,38 7 985,41 11 269,79

2.6

Строительство нового участка тепловой сети (СГВС) "Котельная 
пос. Громово (проект) - существующая ТК-1 ГВС" с прокладкой 
ГПИ-трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 25 м (в двухтр. 
исчислении), демонтаж существующего участка "Сущ. угольная 
котельная пос. Громово - сущ. ТК-1 ГВС" Dн 159/108 мм L = 25 м 
(в двухтр. исчислении) х сети

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 150 50 100 50 2025 2026 4 507,91 1 313,75 3 194,16 4 507,91

2.7

Строительство нового участка тепловой сети (СО) "Котельная ст. 
Громово (проект) - существующая ТК-1.1" с прокладкой ППУ-
трубопровода Dн 159 мм L = 15 м (в двухтр. исчислении), 
строительство нового участка "Сущ.ТК-1.1 - ВР-1" с прокладкой 
ППУ-трубопровода Dн 159 мм L = 25 м (в двухтр. исчислении), 
строительство новой тепловой камеры ТК-1.1 с запорной и 
дренажной арматурой, демонтаж части участка тепловой сети "ЗА 
ТК-1-ТК-2" Dн 159 мм L = 16 м (в двухтр. исчислении), демонтаж 
участка тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-1" Dн 159 мм 
L = 10 м (в двухтр. исчислении), демонтаж части участка 
тепловой сети "Котельная ст. Громово - ТК-5" Dн 159 мм L = 37 м  
(в двухтр. исчислении) х сети

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 150 126 150 80 2025 2026 19 834,82 5 780,50 14 054,32 19 834,82

2.8

Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово 
ГВС (проект) - ТК-2" с прокладкой ГПИ-трубопровода (63*5,8; 
50*4,6) L = 56 м (в двухтр. исчислении), демонтаж участка сети 
ГВС "ЗА ТК-1 ГВС-ТК-2 ГВС" Dн 89/57 мм L = 72 м (в двухтр. 
исчислении), демонтаж участка сети ГВС "Котельная ст. Громово 
ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении) х сети

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2025 2026 7 573,30 2 207,10 5 366,20 7 573,30

2.9

Строительство нового участка сети ГВС  "Котельная ст. Громово 
ГВС (проект) - ТК-1 ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода 
(50*4,6) L = 15 м (в двухтр. исчислении), строительство нового 
участка сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС (проект) - ТК-1.1 
ГВС" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 15 м 
(в двухтр. исчислении), строительство нового участка сети ГВС 
"ТК-1.1 ГВС-ТК-5" с прокладкой ГПИ-трубопровода (90*8,2; 
75*6,8) L = 111 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка 
сети ГВС "Котельная ст. Громово ГВС - ТК-1" Dн 57 мм L = 10 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. участка сети ГВС 
"Котельная ст. Громово ГВС - ТК-5" Dн 89/57 мм L = 123 м (в 
двухтр. исчислении); установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 32 и запорно-регулирующей арматуры Dу 40 (1 ед.) в 
ТК-1 (объект регулирования - система ГВС Громовский бетонный 
завод) х сети

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50/80 266 40/80 282 2025 2026 19 163,45 5 556,56 13 606,89 19 163,45

307 979,19 0,00 0,00 0,00 25 516,81 222 496,11 2 277,90 57 688,37 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 307 979,19 0,00

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
1 - здание бани" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 158 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-
регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект 
регулирования - система ГВС бани) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 316 32/25 316 2028 2029 24 274,55 3 521,45 20 753,10 24 274,55

3.1.2

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-1 - 
ТК-2" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(110*10; 90*8,2) L = 92 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 150/100 184 90/80 184 2028 2029 18 779,94 2 724,36 16 055,58 18 779,94

3.1.3

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - 
ТК-3" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(110*10; 90*8,2) L = 19 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 150/100 38 90/80 38 2028 2029 3 878,47 562,64 3 315,83 3 878,47

3.1.4

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "3А ТК-
3 - здание школы" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 103 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-
регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект 
регулирования - система ГВС школы Центральная, 13); 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 206 32/25 206 2028 2029 15 854,20 2 299,93 13 554,27 15 854,20

3.1.5

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
3 - ТК-4" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 150/100 70 80/65 70 2028 2029 5 358,41 777,33 4 581,08 5 358,41

3.1.6

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-4 - 
ТК-5" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 150/100 154 80/65 154 2028 2029 11 788,50 1 710,13 10 078,37 11 788,50

3.1.7

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
5 - ж/д Центральная, 4" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-
регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д Центральная, 4) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/20 8 40/32 8 2028 2029 706,25 102,46 603,79 706,25

Год начала 
реализации

Всего по группе 2

до реализации мероприятия после реализации мероприятия

Тепловая сеть

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Тепловая сеть

Тепловая 
нагрузка, 

Гкал/ч

Год окончания 
реализации

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС

Амортизация (стр. 
1.1 ФП)

в том числе:

в результате 
реализации 

мероприятий ИП

связанную с сокращением 
потерь в тепловых сетях, 

сменой видов и (или) 
марки основного и (или) 
резервного топлива на 
источниках тепловой 
энергии, реализацией 

энергосервисного

Привлечен-
ные средства 
на возвратной 
основе (стр. 23 

ФП)

Бюджетные 
средства (плата 

концедента/ 
капитальный 
грант)  (стр. 4 

ФП)

Прочие источники финанси-рования 
(стр. 5 ФП)

Всего:

Прибыль, 
направленная 

на 
инвестиции 
(стр. 1.2 ФП)

Средства, 
полученные 

за счет платы 
за подключение 

(стр. 1.3 ФП)

Прочие 
собственные 

средства (стр. 1.4 
ФП)

Экономия расходов (стр. 1.5 ФП) Расходы 

на оплату 

лизинговых 

платежей 

по договору 

финансо-вой 

аренды (лизинга) 

(стр. 1.6 ФП)

Инвестиционная программа
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

(наименование регулируемой организации)

на 2025-2039 годы

№ п/п Наименование мероприятий
Кадастровый номер 

объекта (участка 
объекта)

Вид объекта
Описание и место 

расположения объекта

Основные технические характеристики

Наименование и значение показателя
Плановые расходы

Профинан-
сировано 

к 2025 году

Финансирование, в т.ч. по годам

Остаток 
финансиро-вания

Иные собствен-
ные средства 
(стр. 2 ФП)
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3.1.8

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - 
ТК-6" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 150/100 34 80/65 34 2028 2029 2 602,65 377,56 2 225,09 2 602,65

3.1.9

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
6 - ТК-7" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 40/32 112 40/32 112 2028 2029 8 573,45 1 243,73 7 329,72 8 573,45

3.1.10

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
7 - ж/д Центральная, 7" с подземной бесканальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м (в двухтр. 
исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-7 
(объект регулирования - система ГВС ж/д Центральная, 7)  47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 32 32/25 32 2028 2029 2 534,73 367,71 2 167,02 2 534,73

3.1.11

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - 
ТК-8" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(40*3,7; 32*2,9) L = 63,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 32/25 126 32/25 126 2028 2029 9 645,13 1 399,20 8 245,93 9 645,13

3.1.12

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
8 - ж/д Центральная, 8" с подземной бесканальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м (в двухтр. 
исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-8 
(объект регулирования - система ГВС ж/д Центральная, 8) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 40 28 32/25 28 2028 2029 2 228,54 323,29 1 905,25 2 228,54

3.1.13

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
6 - ТК-9" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/40 84 65/50 84 2028 2029 6 430,09 932,80 5 497,29 6 430,09

3.1.14

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
9 - ТК-11" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/25 92 32/25 92 2028 2029 7 042,48 1 021,64 6 020,84 7 042,48

3.1.15

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-11 - 
ТК-12" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/25 74 32/25 74 2028 2029 5 664,60 821,75 4 842,85 5 664,60

3.1.16

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ТК-12 - 
ж/д Центральная, 6" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении); 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 и запорно-
регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д Центральная, 6) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 25/20 12 32/25 12 2028 2029 1 003,76 145,61 858,15 1 003,76

3.1.17

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - 
ТК9.1" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/40 106 65/50 106 2028 2029 8 114,16 1 177,10 6 937,06 8 114,16

3.1.18

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
9.1 - ж/д Центральная, 5" с подземной канальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. 
исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9.1 
(объект регулирования - система ГВС ж/д Центральная, 5) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/40 30 40/32 30 2028 2029 2 390,32 346,76 2 043,56 2 390,32

3.1.19

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
9.1 - ж/д Центральная, 1" с подземной канальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. 
исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 20 40/32 20 2028 2029 1 530,97 222,10 1 308,87 1 530,97

3.1.20

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж/д 
Центральная, 1 - УЗ-2" с  подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м (в двухтр. исчислении), 
демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной 
прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 42 40/32 42 2028 2029 3 215,06 466,41 2 748,65 3 215,06

3.1.21

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - 
ж/д Центральная, 1" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  
(40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. 
участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 
6,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 12 32/25 12 2028 2029 918,59 133,26 785,33 918,59

3.1.22

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж/д 
Центральная, 1  - ж/д Центральная, 2" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в 
двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 38 32/25 38 2028 2029 2 908,86 421,98 2 486,88 2 908,86

3.1.23

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж/д 
Центральная, 2 - УЗ-4" с подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в двухтр. исчислении), 
демонтаж сущ. участка ППУ-трубопровода подвальной 
прокладки Dн 57 мм  L = 5,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 10 32/25 10 2028 2029 765,49 111,05 654,44 765,49

3.1.24

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-4 - 
ж/д Центральная, 2" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода  
(32*2,9; 25*2,3) L = 6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. 
участка ППУ-трубопровода подвальной прокладки Dн 57 мм L = 
6,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 12 25/20 12 2028 2029 918,57 133,25 785,32 918,57

3.1.25

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ж/д 
Центральная, 2 - ж/д Центральная, 3" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3)  L = 20,0 м (в 
двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50 40 25/20 40 2028 2029 3 061,95 444,19 2 617,76 3 061,95

3.1.26

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ЗА 
ТК9.1 - ТК-10" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/40 74 50/40 74 2028 2029 5 664,60 821,75 4 842,85 5 664,60

3.1.27

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
10 - здание детского сада" с подземной канальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. 
исчислении), установка балансировочных клапанов в ТК-10: 
Ballorex Dу 20 (объект регулирования - ж/д Центральная, 5а), 
Ballorex Dу 20 (объект регулирования - СО детского сада 
Центральная, 9), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 
32/25  (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 5а); установка запорно-регулирующей арматуры  
Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС 
детского сада Центральная, 9)           47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/40 92 32/25 92 2028 2029 7 127,65 1 033,99 6 093,66 7 127,65

3.1.28

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
10 - ж/д Центральная, 5а" с подземной бесканальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м (в двухтр. 
исчислении), установка балансировочного клапана в ТК-10: 
Ballorex Dу 20 (объект регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 5а), установка запорно-регулирующей арматуры  
Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - система ГВС 
ж/д Центральная, 5а) 47:03:0000000:21890 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 50/40 46 32/25 46 2028 2029 3 606,41 523,17 3 083,24 3 606,41

3.1.29

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-2 - 
ТК-3" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м (в двухтр. исчислении), установка 
балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-
регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д Строителей, 10), установка 
запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 
(объект регулирования - тупиковая система ГВС (закольцовка 
внутри) бассейна) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80/65 160 50/40 160 2028 2029 12 410,12 1 800,31 10 609,81 12 410,12

3.1.30

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
3 - ж/д Строителей, 10" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 65/50 80 40/32 80 2028 2029 6 123,89 888,38 5 235,51 6 123,89

3.1.31

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
3 - здание бассейна" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50/40 58 40/32 58 2028 2029 4 439,82 644,07 3 795,75 4 439,82

3.1.32

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ТК-3 - 
ТК-4" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 40/32 122 40/32 122 2028 2029 9 338,94 1 354,78 7 984,16 9 338,94

3.1.33

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
4 - ж/д Строителей, 8" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 40/32 26 40/32 26 2028 2029 1 990,28 288,74 1 701,54 1 990,28
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3.1.34

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ж/д 
Строителей, 8 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в двухтр. исчислении); 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-
регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в подвале ж/д 
Строителей, 8 (объект регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 8) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 40/32 6 40/32 6 2028 2029 553,15 80,25 472,90 553,15

3.1.35

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "УЗ-2 - 
ввод ТП ГВС ж/д Строителей, 8" с подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 1,0 м (в двухтр. исчислении), 
демонтаж неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 - ж/д 
Строителей, 8" 1989 года подвальной  прокладки Dн 57/45 мм L = 
35,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50/40 72 40/32 2 2028 2029 153,10 22,21 130,89 153,10

3.1.36

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
5 - ТК-5.1" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50 28 50/40 28 2028 2029 2 143,36 310,93 1 832,43 2 143,36

3.1.37

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
5.1 - здание детского сада" с подземной канальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (32*2,9; 25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. 
исчислении), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 
25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект регулирования - система ГВС 
детского сада Строителей, 4) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50 20 25/20 20 2028 2029 1 590,68 230,76 1 359,92 1 590,68

3.1.38

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-5.1 - 
ж/д Строителей, 5" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 и запорно-
регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5.1 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д Строителей, 5) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50 100 40/32 100 2028 2029 7 748,73 1 124,09 6 624,64 7 748,73

3.1.39

Реконструкция с сохранением диаметра участка сети ГВС "ТК-5 - 
ТК-6" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(90*8,2; 75*6,8) L = 52,0 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80/65 104 80/65 104 2028 2029 7 961,06 1 154,89 6 806,17 7 961,06

3.1.40

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
6 - здание детского сада" с подземной канальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (32*2,9) L = 10,0 м (только прямой 
трубопровод), установка запорно-регулирующей арматуры Dу 25 
(1 ед.) в ТК-6 (объект регулирования - тупиковая система ГВС 
детского сада Строителей, 4) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50 20 25 20 2028 2029 796,53 115,55 680,98 796,53

3.1.41

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-6 - 
ТК-7" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80/65 62 80/65 62 2028 2029 4 746,02 688,49 4 057,53 4 746,02

3.1.42

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-7 - 
ТК-8" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80/65 4 40/32 4 2028 2029 306,19 44,42 261,77 306,19

3.1.43

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
8 - ж/д Строителей, 6" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), 
установка регулирующих шаровых кранов Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-
8 (объект регулирования - система ГВС ж/д Строителей, 6) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50/40 46 40/32 46 2028 2029 3 600,85 522,37 3 078,48 3 600,85

3.1.44

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
7 - ТК-9" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80/65 70 65/50 70 2028 2029 5 358,41 777,33 4 581,08 5 358,41

3.1.45

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
9 - ж/д Строителей, 11" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 10 м  (в двухтр. 
исчислении),установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9 
(объект регулирования - система ГВС ж/д Строителей, 11) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50 20 40/32 20 2028 2029 1 624,84 235,71 1 389,13 1 624,84

3.1.46

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ТК-9 - 
ТК-10" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80/65 20 50/40 20 2028 2029 1 530,97 222,09 1 308,88 1 530,97

3.1.47

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
10 - ж/д Строителей, 3" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 20 м  (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана Ballorex Dу 25  и запорно-
регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д Строителей, 3) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 50 40 40/32 40 2028 2029 3 155,81 457,81 2 698,00 3 155,81

3.1.48

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
10 - 10.1" с подземной канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80/65 170 40/32 170 2028 2029 13 013,27 1 887,81 11 125,46 13 013,27

3.1.49

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
11 - ввод ГВС ж/д Строителей, 2" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 13 м (в 
двухтр. исчислении), установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 
ед.) в ТК-11 (объект регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 2) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 40 26 32/25 26 2028 2029 2 075,44 301,08 1 774,36 2 075,44

3.1.50

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
11 - ТК-12" с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 40 104 32/25 104 2028 2029 6 889,38 999,43 5 889,95 6 889,38

3.1.51

Реконструкция с изменением диаметра участка сети ГВС "ЗА ТК-
12 - ввод ГВС Строителей, 1" с подземной канальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 15 м (в двухтр. 
исчислении), установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 
(объект регулирования - система ГВС ж/д Строителей, 1) 47:03:0809001:773 сети ГВС

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 40 30 32/25 30 2028 2029 2 381,64 345,50 2 036,14 2 381,64

3.1.52

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж/д 
Строителей, 8 - УЗ-1" с подвльной прокладкой ППУ-
трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 100/80 20 100 20 2026 2026 2 190,28 2 190,28 2 190,28

3.1.53

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - 
УЗ-3" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 76 мм L = 28 
м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80 56 65 56 2026 2026 4 088,53 4 088,53 4 088,53

3.1.54

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-3 - 
ж/д Строителей, 8" с подвальной прокладкой ППУ-трубопрода Dн 
57 мм L = 5 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0809001:773 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80 10 50 10 2026 2026 730,09 730,09 730,09

3.1.55

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж/д 
Строителей, 8 - здание магазина" с прокладкой ППУ-трубопрода 
Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. исчислении), демонтаж 
неэксплуатируемого участка трубопровода "ж/дСтроителей - 
магазин ГВС" 1989 г. подземной канальной прокладки Dн 57/45 
мм L = 42 м (в двухтр. исполнении) 47:03:0809001:773 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 80 84 50 84 2026 2026 6 132,80 6 132,80 6 132,80

3.1.56

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "Здание 
сущ. котельной - УЗ-1" с подземной бесканальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода Изопрофлекс 115А 110/160 (101*6,5) L = 8 м 
(в двухтр. исчислении) 47:03:0812001:475 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимирока 100 16 90 16 2038 2038 1 870,25 1 870,25 1 870,25

3.1.57

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-1 - 
ж/д Ладожская, 3" с подземной бесканальной прокладкой ГПИ-
трубопровода Изопрофлекс 115А 110/160 (101*6,5) L = 181 м (в 
двухтр. исчислении) 47:03:0812001:475 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимирока 100 362 90 362 2038 2038 42 314,36 42 314,36 42 314,36

3.1.58

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "ж/д 
Ладожская, 3 - УЗ-2" с подвальной прокладкой ГПИ- 
трубопровода Изопрофлекс 115А 110/160 (101*6,5) L = 7 м (в 
двухтр. исчислении) 47:03:0812001:475 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимирока 100 14 90 14 2038 2038 1 636,47 1 636,47 1 309,18 327,29

3.1.59

Реконструкция с изменением диаметра участка сети СО "УЗ-2 - 
УЗ-3" с подвальной прокладкой ГПИ-трубопровода (90*12,3) L = 
2 м (в двухтр. исчислении) 47:03:0812001:475 сети отопления

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимирока 100 4 80 4 2038 2038 467,56 467,56 374,05 93,51

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

3.2.2

4 046 3 976 325 951,20 0,00 0,00 0,00 0,00 13 141,70 0,00 38 663,60 227 857,26 46 288,64 0,0000 0,0000 8 207,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 429,70 310 314,31 0,00

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1.2

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения

Всего по группе 3
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5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

6.1

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-1 
(объект регулирования - СО бани)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.2

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 
(объект регулирования - СО школы Центральная, 13)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.3

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-4 
(объект регулирования - СО Дома культуры Центральная, 15)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.4

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-5 
(объект регулирования - СО ж/д Центральная, 4)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.5

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-7 
(объект регулирования - СО ж/д Центральная, 7)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.6

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-8 
(объект регулирования - СО ж/д Центральная, 8)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 51,87 51,87 51,87

6.7

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 20 в ТК-11 
(объект регулирования - СО магазина Центральная, 11)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 19,92 19,92 19,92

6.8

Установка балансировочных клапанов в ТК-12: Ballorex Dу 50  
(объект регулирования - СО ж/д Центральная, 6), Dу 40 в ТК-12 
(объект регулирования - СО Администрации и ФАП Центральная, 
12В, 12Г)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 109,06 109,06 109,06

6.9

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9.1 
(объект регулирования - СО ж/д Центральная, 5)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.10

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале 
ж/д Центральная, 1 (объект регулирования - СО ж/д Центральная, 
1)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 51,87 51,87 51,87

6.11

Установка балансировочных клапанов в подвале ж/д 
Центральная, 2: Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО ж/д 
Центральная, 2), Ballorex Dу 50  (объект регулирования - СО ж/д 
Центральная, 3)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 109,06 109,06 109,06

6.12

Установка балансировочных клапанов в ТК-10: Ballorex Dу 40 
(объект регулирования - ж/д Центральная, 5а), Ballorex Dу 40 
(объект регулирования - СО ж/д Центральная, 9)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 103,74 103,74 103,74

6.13

Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 65 (2 ед.) в ТК-12 
(объект регулирования - СО ж/д Центральная, 6) 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 76,88 76,88 76,88

6.14

Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 50 (2 ед.) в ТК-12 
(объект регулирования - СО Администрации и ФАП Центральная, 
12В, 12Г) 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 71,18 71,18 71,18

6.15

Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в 
подвале ж/д Центральная, 2 (объект регулирования - СО ж/д 
Центральная, 3)  

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2026 2026 85,42 85,42 85,42

6.16

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-5.1 
(объект регулирования - СО ж/д Строителей, 5)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 64,07 64,07 64,07

6.17

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-5.1 
(объект регулирования - СО детского сада Строителей, 4)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 51,87 51,87 51,87

6.18

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-6 
(объект регулирования - СО детского сада Строителей, 4)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.19

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-9 
(объект регулирования - СО детского сада Строителей, 11)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.20

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-10 
(объект регулирования - СО ж/д Строителей, 3)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.21

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-11 
(объект регулирования - СО ж/д Строителей, 2)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 51,87 51,87 51,87

6.22

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в ТК-12 
(объект регулирования - СО ж/д Строителей, 1)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 51,87 51,87 51,87

6.23

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 80 в ТК-3 
(объект регулирования - СО ж/д Строителей, 10)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 64,07 64,07 64,07

6.24

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 65 в ТК-3 
(объект регулирования - СО бассейна)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 59,97 59,97 59,97

6.25

Установка балансировочных клапанов в подвале ж/д Строителей, 
8: Ballorex Dу 65 (объект регулирования - СО ж/д Строителей, 8), 
Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО магазина Строителей, 
9), Ballorex Dу 40 (объект регулирования - СО здания 
"Ростелеком" Строителей, 12)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 163,71 163,71 163,71

6.26

Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 100 (2 ед.) в ТК-
5.1 (объект регулирования - СО ж/д Строителей, 5) 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 85,42 85,42 85,42

6.27

Установка запорно-регулирующей арматуры Dу 80 (2 ед.) в ТК-6 
(объект регулирования - СО ж/д Строителей, 5) 

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 81,15 81,15 81,1500

6.28

Установка регулирующих шаровых кранов в ТК-8 (объект 
регулирования - СО ж/д Строителей, 6) Dу 80 2 ед.

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 85,42 85,42 85,42

6.29

Установка запорно-регулирующей арматуры в подвале ж/д 
Строителей, 8 (объект регулирования - СО магазина Строителей, 
9) Dу 50 2 ед.

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2026 2026 71,18 71,18 71,18

6.30

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале 
ж/д Ладожская, 3 (объект регулирования - СО ж/д Ладожская, 3)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимировка 2026 2026 51,87 51,87 51,87

6.31

Установка балансировочного клапана Ballorex Dу 40 в подвале 
ж/д Ладожская, 3 (объект регулирования - СО ж/д Ладожская, 1 и 
2)

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимировка 2026 2026 51,88 51,88 51,88

6.32 Наладка системы отопления пос. Громово

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2027 2027 854,21 854,21 854,21

5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

Всего по группе 5

5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей

Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры.
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6.33 Наладка системы отопления пос. ст. Громово

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2027 2027 854,21 854,21 854,21

6.34 Наладка системы отопления пос. Владимировка

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Владимировка 2027 2027 569,47 569,47 569,47

6.35 Наладка системы горячего водоснабжения пос. Громово

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, пос. Громово 2029 2029 307,97 307,97 307,97

6.36 Наладка системы горячего водоснабжения пос. ст. Громово

Ленинградская область, 
Приозерский муниципальный 
район, Громовское сельское 

поселение, ст. Громово 2029 2029 307,97 307,97 307,97

5 046,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,08 2 277,89 0,00 615,94 0,00 0,00 0,00 2 893,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 153,08 0,00 0,00

638 977,30 0,00 0,00 0,00 25 516,81 237 790,89 4 555,79 96 351,97 228 473,20 46 288,64 0,00 0,00 11 101,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 582,78 618 293,50 0,00

Генеральный директор
М.П. (при наличии)

ИТОГО по программе

Сидоров Михаил Валерьевич

Всего по группе 6
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Плановые значения
в т.ч. по годам реализации

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Удельный расход электрической энергии 

на транспортировку теплоносителя
кВтꞏч/м3 х х х х х х х х х х х х х х х х х

Удельный расход условного топлива на кг.у.т./Гкал 291,09 258,84 291,47 291,47 161,59 161,59 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26 159,26
т.у.т./м3 х х х х х х х х х х х х х х х х х

3 Объем присоединяемой тепловой Гкал/ч х х х х х х х х х х х х х х х х х
4 Процент износа объектов системы 

теплоснабжения с выделением процента 
износа объектов, существующих на 

%

Потери тепловой энергии при передаче Гкал в год 1 897,70 1 713,00 1 380,33 1 380,33 1 308,84 1 308,84 1 308,84 1 161,68 1 161,68 1 161,68 1 161,68 1 161,68 1 161,68 1 161,68 1 161,68 1 161,68 1 150,86

% от полезного отпуска 
тепловой энергии

19,0% 16,8% 13,69% 13,69% 13,07% 13,07% 13,07% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,64% 11,54%

Генеральный директор
М.П. (при наличии)

Сидоров Михаил Валерьевич

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено 
в результате реализации мероприятий инвестиционной программы

(наименование регулируемой организации)
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

Наименование показателя Фактические 
значения

Текущее 
значение 2025 
(утверждено)

2

5

№ 
п/п

Ед. изм.
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2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

1

Строительство газовой блочно-модульной 
установленной мощностью 3,56 МВт 
котельной пос. Громово

х х х х х х х х х х х х х х х х
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 304,89 304,89 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

2

Строительство газовой блочно-модульной 
установленной мощностью 3,56 МВт 
котельной ст. Громово

х х х х х х х х х х х х х х х х
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292,66 292,66 ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### ##### #####

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

3

Установка электрокотлов 4 х 0,10 МВт в 
здании существующей угольной 
котельной пос. Владимировка

х х х х х х х х х х х х х х х х
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196,07 196,07 ##### ##### ##### 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х

4

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-1 - здание бани" 
с подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9)  L = 158 м 
(в двухтр. исчислении), установка 
балансировочного клапана Ballorex Dу 20 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 
32/25 (1/1 ед.) в ТК-1 (объект 
регулирования - система ГВС бани) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 46,64 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29 31,29

5

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-1 - ТК-2" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 92 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 42,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01 30,01

6

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (110*10; 90*8,2) L = 19 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 2,97 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 8,68 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20 6,20

7

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "3А ТК-3 - здание 
школы" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 
32*2,9)  L = 103 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей 
арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект 
регулирования - система ГВС школы 
Центральная, 13); 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 30,41 30,41 30,41 30,41 30,41 30,41 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40 20,40

8

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ТК-4" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 35 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98 15,98 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46 10,46

9

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-4 - ТК-5" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 77 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 35,16 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01 23,01

10

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ж/д 
Центральная, 4" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 4,0 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей 
арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

11

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 17,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 8,01 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 3,32 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 7,76 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08 5,08

12

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-7" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 56,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 15,01 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37 12,37

13

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ж/д 
Центральная, 7" с подземной 
бесканальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 16,0 м 
(в двухтр. исчислении), установка 
балансировочного клапана Ballorex Dу 20 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 
32/25 (1/1 ед.) в ТК-7 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 7)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,48 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14 4,14

14

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 63,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 15,16 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48 12,48

15

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж/д 
Центральная, 8" с подземной 
бесканальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 14,0 м 
(в двухтр. исчислении), установка 
балансировочного клапана Ballorex Dу 20 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 
32/25 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 7,32 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62

16

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - ТК-9" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 42,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 6,49 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 12,27 12,27 12,27 12,27 12,27 12,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27 11,27

17

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ТК-11" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 46,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 3,41 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,87 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11

18

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-11 - ТК-12" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 37,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33 7,33

19

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-12 - ж/д 
Центральная, 6" с подземной 
бесканальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 6,0 м (в 
двухтр. исчислении); установка 
балансировочного клапана Ballorex Dу 20 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 
32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 12,93 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55 1,55

20

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-9 - ТК9.1" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 53,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 9,21 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 3,58 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов
централизованного теплоснабжения

Текущее 
значение

Текущее 
значение

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических 
нарушений  на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

Текущее 
значение

Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, 
отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии  по каждому объекту теплоснабжения

Наименование объекта

Плановое значениеПлановое значениеТекущее 
значение

Плановое  значение

Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений  на 
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»
(наименование регулируемой организации)

Отношение величины технологических потерь  тепловой энергии, 
теплоносителя  к материальной  характеристике тепловой сети

№ п/п

Плановое  значениеТекущее 
значение

Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя 
по тепловым сетям  по каждому участку тепловой сети

Плановое  значение
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Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж/д 
Центральная, 5" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 15,0 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей 
арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-9.1 
(объект регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31

22

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-9.1 - ж/д 
Центральная, 1" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 4,42 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,95 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21 2,21

23

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ж/д Центральная, 1 - УЗ-
2" с  подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 21,0 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж сущ. 
участка ППУ-трубопровода подвальной 
прокладки Dн 57 мм L = 21,0 м (в двухтр. 
исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 4,87 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11 5,11

24

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "УЗ-2 - ж/д 
Центральная, 1" с подвальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 
6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж 
сущ. участка ППУ-трубопровода 
подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29 1,29

25

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ж/д Центральная, 1  - 
ж/д Центральная, 2" с подземной 
канальной прокладкой ГПИ-трубопровода  
(40*3,7; 32*2,9) L = 19,0 м (в двухтр. 
исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76 3,76

26

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ж/д Центральная, 2 - УЗ-
4" с подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода  (40*3,7; 32*2,9) L = 5,0 м (в 
двухтр. исчислении), демонтаж сущ. 
участка ППУ-трубопровода подвальной 
прокладки Dн 57 мм  L = 5,0 м (в двухтр. 
исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,38 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08

27

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "УЗ-4 - ж/д 
Центральная, 2" с подвальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода  (32*2,9; 25*2,3) L = 
6,0 м (в двухтр. исчислении), демонтаж 
сущ. участка ППУ-трубопровода 
подвальной прокладки Dн 57 мм L = 6,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 4,85 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 6,06 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16

28

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ж/д Центральная, 2 - 
ж/д Центральная, 3" с подземной 
канальной прокладкой ГПИ-трубопровода 
(32*2,9; 25*2,3)  L = 20,0 м (в двухтр. 
исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,63 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 5,90 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61 3,61

29

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК9.1 - ТК-10" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 37,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 4,68 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 3,86 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 10,91 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01 9,01

30

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - здание 
детского сада" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 
32*2,9) L = 46,0 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочных клапанов в 
ТК-10: Ballorex Dу 20 (объект 
регулирования - ж/д Центральная, 5а), 
Ballorex Dу 20 (объект регулирования - СО 
детского сада Центральная, 9), установка 
запорно-регулирующей арматуры Dу 32/25
(1/1 ед.) в ТК-10 (объект регулирования - 
система ГВС ж/д Центральная, 5а); 
установка запорно-регулирующей 
арматуры  Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 
(объект регулирования - система ГВС 
детского сада Центральная, 9)           0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,97 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 4,95 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 13,02 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11 9,11

31

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж/д 
Центральная, 5а" с подземной 
бесканальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 23,0 м 
(в двухтр. исчислении), установка 
балансировочного клапана в ТК-10: 
Ballorex Dу 20 (объект регулирования - 
система ГВС ж/д Центральная, 5а), 
установка запорно-регулирующей 
арматуры  Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-10 
(объект регулирования - система ГВС ж/д 
Центральная, 5а) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95

32

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-2 - ТК-3" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 80,0 м 
(в двухтр. исчислении), установка 
балансировочного клапана Ballorex Dу 25 
и запорно-регулирующей арматуры Dу 
40/32 (1/1 ед.) в ТК-3 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 10), установка запорно-
регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) 
в ТК-3 (объект регулирования - тупиковая 
система ГВС (закольцовка внутри) 
бассейна) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 29,05 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62 19,62

33

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - ж/д 
Строителей, 10" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) 40,0 м (в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 12,87 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99 8,99

34

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-3 - здание 
бассейна" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) 29,0 м (в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 8,28 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52 6,52

35

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-3 - ТК-4" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 61,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 5,40 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 16,48 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71 13,71

36

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-4 - ж/д 
Строителей, 8" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 13,0 м (в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 5,70 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92 2,92
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Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ж/д Строителей, 8 - УЗ-
2" с подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 3,0 м (в 
двухтр. исчислении); установка 
балансировочного клапана Ballorex Dу 25  
и запорно-регулирующей арматуры Dу 
40/32 (1/1 ед.) в подвале ж/д Строителей, 8 
(объект регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 8) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74

38

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "УЗ-2 - ввод ТП ГВС ж/д 
Строителей, 8" с подвальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода (50*4,6; 40*3,7) 1,0 м 
(в двухтр. исчислении), демонтаж 
неэксплуатируемого участка сети "УЗ-2 - 
ж/д Строителей, 8" 1989 года подвальной  
прокладки Dн 57/45 мм L = 35,0 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 7,42 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 4,96 15,23 15,23 15,23 15,23 15,23 15,23 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

39

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-5 - ТК-5.1" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 14,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 4,17 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43 3,43

40

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-5.1 - здание 
детского сада" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9; 
25*2,3) L = 10,0 м (в двухтр. исчислении), 
установка запорно-регулирующей 
арматуры Dу 25/20 (1/1 ед.) в ТК-5.1 
(объект регулирования - система ГВС 
детского сада Строителей, 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 5,73 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83 1,83

41

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-5.1 - ж/д 
Строителей, 5" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 50,0 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 25 и запорно-регулирующей 
арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-5.1 
(объект регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 5) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 14,88 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24 11,24

42

Реконструкция с сохранением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-5 - ТК-6" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 52,0 м 
(в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 17,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63 15,63

43

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-6 - здание 
детского сада" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (32*2,9) L 
= 10,0 м (только прямой трубопровод), 
установка запорно-регулирующей 
арматуры Dу 25 (1 ед.) в ТК-6 (объект 
регулирования - тупиковая система ГВС 
детского сада Строителей, 4) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 2,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 5,93 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90 1,90

44

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-6 - ТК-7" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (90*8,2; 75*6,8) L = 31 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 3,34 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 10,51 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32 9,32

45

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-7 - ТК-8" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 2 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

46

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-8 - ж/д 
Строителей, 6" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 23 м (в двухтр. исчислении), 
установка регулирующих шаровых кранов 
Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-8 (объект 
регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 5,01 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 6,56 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17

47

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-7 - ТК-9" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (75*6,8; 63*5,8) L = 35 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 3,62 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 12,71 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49 9,49

48

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-9 - ж/д 
Строителей, 11" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 10 м  (в двухтр. 
исчислении),установка балансировочного 
клапана Ballorex Dу 25 и запорно-
регулирующей арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) 
в ТК-9 (объект регулирования - система 
ГВС ж/д Строителей, 11) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,98 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

49

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ТК-9 - ТК-10" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (63*5,8; 50*4,6) L = 10 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 4,08 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,89 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 3,63 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45 2,45

50

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - ж/д 
Строителей, 3" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (50*4,6; 
40*3,7) L = 20 м  (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 25  и запорно-регулирующей 
арматуры Dу 40/32 (1/1 ед.) в ТК-10 
(объект регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 5,95 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

51

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-10 - 10.1" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (50*4,6; 40*3,7) L = 85 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,22 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 28,64 28,64 28,64 28,64 28,64 28,64 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11 19,11

52

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ввод ГВС 
ж/д Строителей, 2" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 
32*2,9) L = 13 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей 
арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-11 
(объект регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 3,46 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63

53

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-11 - ТК-12" с 
подземной канальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (40*3,7; 32*2,9) L = 52 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 13,86 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50

54

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети ГВС "ЗА ТК-12 - ввод ГВС 
Строителей, 1" с подземной канальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода (40*3,7; 
32*2,9) L = 15 м (в двухтр. исчислении), 
установка балансировочного клапана 
Ballorex Dу 20 и запорно-регулирующей 
арматуры Dу 32/25 (1/1 ед.) в ТК-12 
(объект регулирования - система ГВС ж/д 
Строителей, 1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,92 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03 3,03
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Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "ж/д Строителей, 8 - УЗ-
1" с подвльной прокладкой ППУ-
трубопровода Dн 108 мм L = 10 м (в 
двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,842 2,842 2,842 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 2,58 2,58 2,58 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91 1,91

56

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "УЗ-1 - УЗ-3" с 
подвальной прокладкой ППУ-трубопрода 
Dн 76 мм L = 28 м (в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,809 2,809 2,809 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 2,025 7,00 7,00 7,00 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31 4,31

57

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "УЗ-3 - ж/д Строителей, 
8" с подвальной прокладкой ППУ-
трубопрода Dн 57 мм L = 5 м (в двухтр. 
исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,809 2,809 2,809 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 2,396 1,25 1,25 1,25 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68 0,68

58

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "ж/д Строителей, 8 - 
здание магазина" с прокладкой ППУ-
трубопрода Dн 57 мм L = 42 м (в двухтр. 
исчислении), демонтаж 
неэксплуатируемого участка трубопровода 
"ж/дСтроителей - магазин ГВС" 1989 г. 
подземной канальной прокладки Dн 57/45 
мм L = 42 м (в двухтр. исполнении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 4,897 4,897 4,897 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 6,139 18,31 18,31 18,31 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70 14,70

59

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "Здание сущ. котельной - 
УЗ-1" с подземной бесканальной 
прокладкой ГПИ-трубопровода 
Изопрофлекс 115А 110/160 (101*6,5) L = 8 
м (в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,483 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95 2,01

60

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "УЗ-1 - ж/д Ладожская, 3" 
с подземной бесканальной прокладкой 
ГПИ-трубопровода Изопрофлекс 115А 
110/160 (101*6,5) L = 181 м (в двухтр. 
исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,869 2,479 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 56,08 45,32

61

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "ж/д Ладожская, 3 - УЗ-2" 
с подвальной прокладкой ГПИ- 
трубопровода Изопрофлекс 115А 110/160 
(101*6,5) L = 7 м (в двухтр. исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,795 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,27

62

Реконструкция с изменением диаметра 
участка сети СО "УЗ-2 - УЗ-3" с 
подвальной прокладкой ГПИ-
трубопровода (90*12,3) L = 2 м (в двухтр. 
исчислении) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,767 1,902 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,34

М.П. (при наличии)
Генеральный директор Сидоров Михаил Валерьевич
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N 5-ИП ТС

по видам 
деятельности 

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23

1 Собственные средства
1.1 амортизационные отчисления теплоснабжение 0,00

амортизационные отчислени по 
результатам переоценки основных 
средств и нематериальных активов

теплоснабжение

амортизационные отчисления по 
объектам основных средств и 
нематериальных активов, 

теплоснабжение

1.2 расходы на капитальные вложения 
(инвестиции), финансируемые за 
счет нормативной прибыли, 
учитываемой 

б й й

теплоснабжение 11 101,02 2 277,89 946,43 6 193,47 1 683,23

3.1.20; 3.1.21; 3.1.23; 
3.1.24;3.1.34; 3.1.35; 3.1.58; 
3.1.59; 6.32-6.36

1.3 экономия расходов теплоснабжение
1.3.1 достигнутая в результате реализации 

мероприятий инвестиционной теплоснабжение

1.3.2 связанная с сокращением потерь в 
тепловых сетях, сменой видов и 
(или) марки основного 
и (или) резервного топлива на 
источниках тепловой энергии, 
реализацией энергосервисного 
договора (контракта) 

теплоснабжение

1.4 плата за подключение 
(технологическое присоединение) к 
системам централизованного 
теплоснабжения 
(раздельно по каждой системе, если 
регулируемая организация 

теплоснабжение

1.5 расходы на уплату лизинговых 
платежей теплоснабжение

2. Иные собственные средства, за 
исключением средств, указанных 
в разделе 1

теплоснабжение 0,000

3 Средства, привлеченные на 
возвратной основе

3.1
кредиты теплоснабжение 9 582,78 9 161,98 420,80

3.1.52; 3.1.53; 3.1.54; 3.1.58; 
3.1.59, 6.1.-6.31

3.2 займы организаций
3.3 прочие привлеченные средства

4
Бюджетные средства (плата
концедента/капитальный грант )

теплоснабжение 618 293,50 25 516,81 228 628,91 2 277,90 95 405,54 222 279,73 44 184,61
2.1.-2.9; 3.1.1-3.1.19; 3.1.22; 
3.1.25- 3.1.33; 3.1.36-3.1.51; 
3.1.55-3.1.57

Капитальный грант бюджет МО 9 892,70 408,27 3 658,06 36,45 1 526,49 3 556,48 706,95
Капитальный грант бюджет ЛО 484 742,10 20 005,18 179 245,06 1 785,87 74 797,93 174 267,32 34 640,74
Плата Концедента бюджет МО 2 473,17 102,070 914,520 9,100 381,620 889,120 176,74
Плата Концедента бюджет ЛО 121 185,53 5 001,29 44 811,27 446,48 18 699,50 43 566,81 8 660,18

5 Прочие источники 

6 ИТОГО 638 977,30 25 516,81 237 790,89 4 555,79 96 351,97 228 473,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 288,64 0,00

Генеральный директор Сидоров Михаил Валерьевич
М.П. (при наличии)

Финансовый план
Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-Ресурс»

(наименование регулируемой организации)

теплоснабжение

№ 
п/п

Источники финансирования Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) 
(с использованием прогнозных индексов цен)

по годам реализации Всего

По мероприятиям, согласно 
Форме № 2-ИП ТС

Документ создан в электронной форме. № Р-94/2026 от 17.07.2026. Исполнитель: Потемкин А.А.
Страница 13 из 13. Страница создана: 17.07.2026 13:58


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

