

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта	Отраслевой проект «Обеспечение надежности и качества снабжения населения и организаций Ленинградской области электрической и тепловой энергией»	Срок реализации проекта	Этап I(01.01.2024 - 31.12.2030)
Куратор регионального проекта	Морозов Сергей Сергеевич	Председатель комитета	
Руководитель регионального проекта	Никитенко Егор Федорович	Первый заместитель председателя комитета	
Администратор регионального проекта	Агафонова Оксана Сергеевна	Главный специалист	
Целевые группы	Индивидуальные предприниматели		
	Налогоплательщики (физические лица)		
	Самозанятые граждане		
Юридические лица			
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1. Государственная программа	Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области	

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача «Обеспечение надежности функционирования объектов электроэнергетики»											
1.1.	Количество автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов), приобретенных для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения	РП	Штука	9	2022	7	0	0	0	0	0	0
1.2.	Количество реконструированных электросетевых объектов	РП	Штука	1	2022	3	0	0	0	0	0	0
2.	Задача «Увеличение газифицированных индивидуальных домовладений в Ленинградской области»											
2.1.	Количество газифицированных населенных пунктов (на конец периода)	РП	Единица	44	2022	99	158	209	266	325	375	412
3.	Задача «Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов»											
3.1.	Индекс производительных потерь в тепловых сетях	РП	Процент	10,8	2022	10,4	10,25	10,1	9,95	9,8	9,65	9,5
3.2.	Доля объектов топливно-энергетического комплекса, переданных в концессию в общем объеме объектов, подлежащих передаче	РП	Процент	15,1	2022	50	60	70	80	90	95	100
3.3.	Степень износа основных фондов в сфере ТЭК	РП	Процент	70	2022	68	67,5	67	66,5	66	65,5	65
3.4.	Индекс аварийности объектов ТЭК	РП	Процент	144,6	2022	80	80	77	74	71	68	65

3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения(по ОКЕИ)	Планируемые значения по месяцам												На конец года
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	Задача «Обеспечение надежности функционирования объектов электроэнергетики»															
1.1.	Количество автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов), приобретенных для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения	РП	Штука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
1.2.	Количество реконструированных электросетевых объектов	РП	Штука	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
2.	Задача «Увеличение газифицированных индивидуальных домовладений в Ленинградской области»															
2.1.	Количество газифицированных населенных пунктов (на конец периода)	РП	Единица	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	99
3.	Задача «Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов»															
3.1.	Индекс производительных потерь в тепловых сетях	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10,4
3.2.	Доля объектов топливно-энергетического комплекса, переданных в концессию в общем объеме объектов, подлежащих передаче	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50
3.3.	Степень износа основных фондов в сфере ТЭК	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	68
3.4.	Индекс аварийности объектов ТЭК	РП	Процент	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80

4. Мероприятия (результаты) регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения(по ОКЕИ)	Базовое значение		Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Связь с показателями регионального проекта	
				значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029				2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Обеспечение надежности функционирования объектов электроэнергетики														
1.1.	Объекты жизнеобеспечения, оснащенные автономными источниками электроснабжения (дизель-генераторы) для резервного энергоснабжения	X	Штука	9	2022	7	0	0	7	7	7	7	Оказание услуг (выполнение работ)	Региональный	Количество автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов), приобретенных для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения

1.1.	Объекты жизнеобеспечения, оснащенные автономными источниками электроснабжения (дизель-генераторы) для резервного энергоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 194,40	34 194,40
1.2.	Завершено строительство или реконструкция электросетевых объектов.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 724,83	59 724,83
2. Увеличение газифицированных индивидуальных домовладений в Ленинградской области													
2.1.	Выполнены работы по газификации индивидуальных домовладений	0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	705 000,00	705 000,00	705 000,00	1 207 047,30
3. Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов													
3.1.	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, включая здания и сооружения котельных.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	15 000,00	38 000,00	98 000,00	178 000,00	258 000,00	483 639,30
3.2.	Обеспечена реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 999,20	51 999,20	51 999,20	51 999,20	51 999,20	51 999,20	51 999,20
ИТОГО:		0,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	334 999,20	346 999,20	369 999,20	854 999,20	934 999,20	1 108 918,43	1 836 605,03

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Обеспечение надежности функционирования объектов электроэнергетики										
1.1.	Объекты жизнеобеспечения, оснащенные автономными источниками электроснабжения (дизель-генераторы) для резервного энергоснабжения	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000714	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	199 414,50	Акт приема-передачи Предоставление муниципальным образованиям субсидии на приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области
1.1.К.1.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.1.К.2.	Опубликованы извещения об осуществлении закупки	X	13.05.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.3.	Заключены муниципальные контракты	X	01.07.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.4.	Подписаны документы о приемке дизель-генераторных установок	X	16.12.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.1.К.5.	Заявка муниципального образования на перечисление субсидии из Областного бюджета ЛО	X	20.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.1.К.6.	Перечислена субсидия бюджетам муниципальных образований	X	25.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.	Завершено строительство или реконструкция электросетевых объектов.	01.01.2024	31.12.2030	000665	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	301 640,50	Акт выполненных работ Предоставление субсидии муниципальным образованиям на реконструкция (капитальное строительство) электросетевых объектов

1.2.К.1.	Утверждено постановление Правительства Ленинградской области «О распределении субсидий»	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.К.2.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Постановление
1.2.К.2.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	15.02.2024	1.2.К.1.	1.2.К.3.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Соглашение
1.2.К.3.	Опубликованы извещения об осуществлении закупки	X	13.05.2024	1.2.К.2.	1.2.К.4.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.4.	Заключены муниципальные контракты	X	01.07.2024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Иной документ
1.2.К.5.	Строительно-монтажные работы завершены	X	16.12.2024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Акт приема-передачи
1.2.К.6.	Подписаны документы, подтверждающие выполнение строительно-монтажные работы и разрешение на допуск в эксплуатацию	X	20.12.2024	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Бабков Антон Сергеевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
1.2.К.7.	Перечислена субсидия бюджетам муниципальных образований	X	25.12.2024	1.2.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Антонова Наталья Александровна	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
1.2.3.	"Реконструкция трансформаторной подстанции № 1 в пос. Перово"	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Никитенко Егор Федорович	Ленинградская обл, Выборгский р-н, Гончаровское с.п., пос. Перово	Киловольт-ампер	630	0,00	Акт выполненных работ
1.2.2.	"Реконструкция трансформаторной подстанции № 92 в пос. Вещево"	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Никитенко Егор Федорович	Ленинградская обл, Выборгский р-н, Гончаровское с.п., пос. Вещево	Киловольт-ампер	400	0,00	Акт выполненных работ
1.2.1.	"Реконструкция трансформаторной подстанции № 345 в пос. Вещево"	01.01.2024	31.12.2024	X	X	Никитенко Егор Федорович	Ленинградская обл, Выборгский р-н, Гончаровское с.п., пос. Вещево	Киловольт-ампер	800	0,00	Акт выполненных работ
2.	Увеличение газифицированных индивидуальных домовладений в Ленинградской области										
2.1.	Выполнены работы по газификации индивидуальных домовладений	01.01.2024	31.12.2030	000665	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	8 449 331,10	Отчет Предоставление юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям субсидии на газификацию домовладений
2.1.К.1.	Перечислена субсидия с лицевого счета Комитета на расчетный счет, открытый получателем субсидии	X	29.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	2.1.К.2.	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.2.	Направлен отчет за 1 квартал 2024 года об использовании средств субсидии комитетом по ТЭК в Комитет финансов Ленинградской области	X	12.04.2024	2.1.К.1.	2.1.К.3.	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.3.	Перечислена субсидия с лицевого счета Комитета на расчетный счет, открытый получателем субсидии	X	28.06.2024	2.1.К.2.	2.1.К.4.	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.4.	Направлен отчет за 2 квартал 2024 года об использовании средств субсидии комитетом по ТЭК в Комитет финансов Ленинградской области	X	12.07.2024	2.1.К.3.	2.1.К.5.	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Отчет

2.1.К.5.	Перечислена субсидия с лицевого счета Комитета на расчетный счет, открытый получателем субсидии	X	30.09.2024	2.1.К.4.	2.1.К.6.	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.6.	Направлен отчет за 3 квартала 2024 года об использовании средств субсидии комитетом по ТЭК в Комитет финансов Ленинградской области	X	14.10.2024	2.1.К.5.	2.1.К.7.	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Отчет
2.1.К.7.	Размещена информация о результатах рассмотрения заявок на включение в перечень претендентов на получение субсидии в рамках постановления на официальном сайте Комитета в сети "Интернет"	X	16.12.2024	2.1.К.6.	2.1.К.8.	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
2.1.К.8.	Перечислена субсидия с лицевого счета Комитета на расчетный счет, открытый получателем субсидии	X	27.12.2024	2.1.К.7.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Абысова Татьяна Николаевна	X	X	X	X	Иной документ
3.	Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов										
3.1.	Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, включая здания и сооружения котельных.	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000718	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	2 660 016,15	Иной документ
3.1.К.1.	Утверждено постановление Правительства Ленинградской области «О распределении субсидий»	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.1.К.2.	Макаров Владимир Геннадиевич	X	X	X	X	Постановление
3.1.К.2.	Заклучены соглашения о предоставлении субсидий	X	15.02.2024	3.1.К.1.	3.1.К.3.	Никитенко Егор Федорович	X	X	X	X	Соглашение
3.1.К.3.	Заклучены муниципальные контракты	X	01.07.2024	3.1.К.2.	3.1.К.4.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Договор (Контракт)
3.1.К.4.	Строительно-монтажные работы завершены	X	02.12.2024	3.1.К.3.	3.1.К.5.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Акт выполненных работ
3.1.К.5.	Предоставление пакета документов по соглашению для перечисления субсидии	X	16.12.2024	3.1.К.4.	3.1.К.6.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.К.6.	Перечисление субсидии	X	25.12.2024	3.1.К.5.	3.1.К.7.	Макаров Владимир Геннадиевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.1.К.7.	Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидий	X	28.12.2024	3.1.К.6.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Макаров Владимир Геннадиевич	X	X	X	X	Отчет

3.2.	Обеспечена реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства	01.01.2024	31.12.2030	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	000720	КОМИТЕТ ПО ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ Никитенко Егор Федорович - Первый заместитель председателя комитета	X	X	X	399 994,00	Отчет Предоставление муниципальным образованиям субсидии на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям
3.2.К.1.	Утверждено постановление Правительства Ленинградской области «О распределении субсидий»	X	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	3.2.К.2.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Постановление
3.2.К.2.	Заключены соглашения о предоставлении субсидий	X	15.02.2024	3.2.К.1.	3.2.К.3.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Соглашение
3.2.К.3.	Заключены муниципальные контракты (договоры/соглашения) о предоставлении субсидии	X	01.03.2024	3.2.К.2.	3.2.К.4.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Договор (Контракт)
3.2.К.4.	Перечисление субсидии	X	28.06.2024	3.2.К.3.	3.2.К.5.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Платежное поручение (платежный документ)
3.2.К.5.	Подготовлен отчет об исполнении субсидии	X	12.07.2024	3.2.К.4.	3.2.К.6.	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Отчет
3.2.К.6.	Проведен отбор муниципальных образований Ленинградской области на предоставление субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на осуществление полномочий по организации теплоснабжения населения посредством передачи прав владения и (или) пользования объектами теплоснабжения, находящимися в муниципальной собственности, по концессионным соглашениям	X	15.11.2024	3.2.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Потемкин Антон Андреевич	X	X	X	X	Протокол

Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
	значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Количество автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов), приобретенных для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения, Штука									
Борское	-		1	-	-	-	-	-	-
Щегловское	-		1	-	-	-	-	-	-
Гатчинский муниципальный район	-		1	-	-	-	-	-	-
Гатчинское	-		1	-	-	-	-	-	-
Ломоносовский муниципальный район	-		1	-	-	-	-	-	-
Петровское	-		1	-	-	-	-	-	-
Тельмановское	-		1	-	-	-	-	-	-
Количество реконструированных электросетевых объектов, Штука									
Гончаровское	-		3	0	0	0	0	0	0

Мероприятия (результаты) регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год						
		значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Обеспечение надежности функционирования объектов электроэнергетики										
1.1. Объекты жизнеобеспечения, оснащенные автономными источниками электроснабжения (дизель-генераторы) для резервного энергоснабжения										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	7	0	0	0	0	0	0
Борское	Штука	9	2022	1	0	0	0	0	0	0
Щегловское	Штука	9	2022	1	0	0	0	0	0	0
Гатчинский муниципальный район	Штука	9	2022	1	0	0	0	0	0	0
Гатчинское	Штука	9	2022	1	0	0	0	0	0	0
Ломоносовский муниципальный район	Штука	9	2022	1	0	0	0	0	0	0
Петровское	Штука	9	2022	1	0	0	0	0	0	0
Тельмановское	Штука	9	2022	1	0	0	0	0	0	0
1.2. Завершено строительство или реконструкция электросетевых объектов.										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	3	0	0	0	0	0	0
Гончаровское	Штука	1	2022	3	0	0	0	0	0	0
2. Повышение энергетической эффективности при производстве и распределении коммунальных ресурсов										
2.1. Реализованы мероприятия, направленные на обеспечение устойчивого функционирования объектов теплоснабжения, включая здания и сооружения котельных.										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1	1	1	0	0	0	0
Тихвинское	Условная единица	0	2022	1	1	1	0	0	0	0
2.2. Обеспечена реализация проектов в сфере топливно-энергетического комплекса, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства										
Всего по субъекту Российской Федерации	X	X	X	1	1	1	0	0	0	0
Тихвинское	Процент	15,1	2022	1	1	1	0	0	0	0