

Согласовано:

Утверждаю:

Генеральный директор



ЦМТУ
Росстандарта

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 6adccfcd1562eeaf3260b7098d6fb262fde5dfa0

Владелец: Кузнецова Анастасия Владимировна

Действителен: с 26.02.2024 по 21.05.2025

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

По предотвращению причинения вреда жизни и здоровью
с обращением продукции



Д.А. Ковенский

2024 г.

20.11.2024 № 363

1. Транспортёр продукции ООО «ПЭС», расположенный по адресу: 187782, Ленинградская область, р-н Подпорожский, г. Подпорожье, ул. Промышленные, дом 7.

2. Идентификация продукции:

Марка	Коммерческое наименование (тип)	Период производства	Период реализации	Количество
Электрическая энергия в электрических сетях общего назначения переменного трехфазного и однофазного тока частотой 50 Гц	Техническое электричество	нет	нет	В соответствии с объемами потребления

3. Описание неисправности (дефекта) продукции.

Согласно обращениям потребителей, было выявлено несоответствие показателей качества электрической энергии требованиям ГОСТ 32144-2013 (низкое и высокое напряжение) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Рапполово.

4. Описание способа ремонтного воздействия (мероприятия):

Для приведения в соответствие уровня напряжения требованиям ГОСТ 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», разработаны следующие корректирующие мероприятия:

№	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный
1	Уведомление потребителя о возможном несоответствии продукции (электроэнергии) требованиям ГОСТ, и о запланированных работах по данной программе путем направления письма.	До 06.12.2024	Начальник СЭЭС Анучка А.М.
2	Инициирование размещения на сайте ООО «ПЭС» информации о запланированных работах по данной программе и Росстандарта или его территориального органа информации о проводимой программе мероприятий	До 06.12.2024	Начальник СЭЭС Анучка А.М.
3	Заявка на согласование проекта перехода отпайки ВЛ-6кВ через дорогу с ГКУ «Ленавтодор»	2 кв. 2025	Инженер-проектировщик отдела капитального строительства Вдовин О.В.

4	Строительство отпайки ВЛ-6кВ и новой ТП (250кВа)	3 кв. 2026	Зам. начальника РЭС «Ленсеть» по капитальному строительству Кинев Д.В.
5	Переподключение существующей ВЛ-0,4кВ к новой ТП (250кВа)	3 кв. 2026	Зам. начальника РЭС «Ленсеть» по капитальному строительству Кинев Д.В.
6	Выполнение измерений показателей качества электроэнергии у потребителей д. Рапполово с целью проверки соответствия уровня напряжения после завершения строительства ВЛ-6кВ, новой ТП (250кВа) и распределение нагрузки потребителям	3 кв. 2026	Начальник СЭЭС Анучка А.М.
7	Оценка результативности выполненных корректирующих мероприятий с использованием средств измерений утвержденного типа, поверенных в установочном порядке	3 кв. 2026	Начальник СЭЭС Анучка А.М.
8	Предоставление отчета в ЦМТУ Росстандарта о выполнении программы мероприятий с приложением протокола измерений, примененных при измерении соответствия электрической энергии установленным требованиям	3 кв 2026	Начальник СЭЭС Анучка А.М.
9	Уведомление АО «ПСК» о поставке электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, и необходимости снижения стоимости электрической энергии по заявлению потребителя в соответствии с п.10 Приложения 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»	При получении обоснованной претензии после проведения проверки	Начальник СЭЭС Анучка А.М.
10	В случае причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, возместить вред, причиненный в результате поставки электрической энергии, не соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013 при предъявлении претензии со стороны потребителя.	При поступлении претензии	ООО «ПЭС»
11	Направление в ЦМТУ Росстандарта заключительной отчетной информации о реализации программы	4 кв.2026	Начальник СЭЭС Анучка А.М.

Зам. начальника РЭС «Ленсеть»-
Начальник ПТО

В.С. Тихомиров