

АКТ
об исполнении обязательства
№1

02.09.2024

г. Санкт-Петербург

Комиссия в составе:

Гаврилова Ю.А., начальник управления технологических присоединений и капитального строительства филиала «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго»;

Углова Н.Н., генеральный директор ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»

при исполнении филиалом «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» (далее - Филиал) и ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» договора подряда от 18.12.2023 № 259-СЗФ-2023 на 02 сентября 2024 г.

провела комиссионное освидетельствование выполненных
ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» работ согласно договора подряда от 18.12.2023 № 259-СЗФ-2023

УСТАНОВЛЕНО:

1. Основное обязательство в части выполнения п. 1.1 Договора подряда по II этапу «Строительно-монтажные и пусконаладочные работы» ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ» исполнено.
2. Обязательство в части выполнения п. 1.1 Договора подряда по I этапу по Объекту №1 «Проектно-изыскательские работы» - исполнено в полном объеме. В настоящее время проводятся работы по проверке сметной документации.
3. Настоящий АКТ фиксирует факт исполнения основного обязательства по Договору подряда и не является основанием для оплаты филиалом «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго» работ, являющихся предметом Договора подряда.
4. Настоящий АКТ составлен и подписан в 3 (трех) подлинных экземплярах.

АО «Оборонэнерго»:

ООО «ЭНЕРГОМОНТАЖ»:



(подпись)

/ Гаврилова Ю.А. /

М.П. (подпись)

/ Углова Н.Н. /