
 

Уважаемый Максим Николаевич! 

 

 

Проект изменений в инвестиционную программу МП «ВПЭС» на 2020-2024гг. 

(уведомление комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области о принятии к рассмотрению №3-2219/2023 от 21.04.2023, далее - Проект)  

рассмотрен комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области в 

пределах полномочий, установленных п.46 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977 (далее – Правила). 

Во исполнение п.51 Правил, направляю Вам заключение комитета по тарифам и 

ценовой политике Ленинградской области, подготовленное по результатам 

рассмотрения Проекта (копия прилагается).  

По результатам рассмотрения Проекта комитетом по топливно-

энергетическому комплексу Ленинградской области, считаем необходимым 

устранить следующие замечания. 

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области не 

согласовывает перенос на 2023 год сроков реализации следующих инвестиционных 

проектов: 
Таблица 1 

  Наименование инвестиционного проекта  

(группы инвестиционных проектов) 

Идентификато

р 

инвестиционно

го проекта  

Комментарий 

Реконструкция РУ-10 кВ ТП-431, п. Токсово (МОУ 

«СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я. № ОД-21/Д-059 от 

12.04.2021г.)» 

L_2100001524 

Предоставить дополнительное 

соглашение к договору ТП № ОД-22/Д-

140 от 07.04.2022 (срок выполнения 

мероприятий ТУ составлял октябрь 

2022 года)  
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г.п.Рахья, реконструкция ВЛ-10кВ от РТП-633 до ТП-2 

Грибное, L≈400 м 
Е_2000000117 

Предоставлен АТО, дефектная 

ведомость, иные обосновывающие 

материалы по объекту «КЛ-10кВ от 

РТП-633 до ТП-2» 

«Мероприятия по технологическому присоединению 

_КЛ-0,4 от ТП-12,L=0,34_ИП Садиков О.М. Заводская 

28 (ОД-19/Д-711 от 13.03.2020) 

J_2000000146 

Перенос на 2023 год, предоставить 

дополнительное соглашение к договору 

ТП № ОД-19/Д-711 от 13.03.2020 (срок 

выполнения мероприятий ТУ составлял 

сентябрь 2020 года) 

Мероприятия по технологическому присоединению 

потребителей в д. Агалатово» (Договоры ОД-20/Д-165 

от 25.05.2019г., ОД-20/Д-166 от 25.05.2019г 

К_2000012110 

Отсутствует договор о ТП, срок 

действия ТУ на ТП истек 

Реконструкция 2 концевых опор возле ТП-323, с 

установкой РЛНД-10 кВ, ул. Лесгафта,  пос. Токсово 
J_2200001120 

В предоставленном АТО отсутствует 

информация о состоянии опор 

пос.Рахья,ВЛ-0,4кВ от ТП-38 по ул.Комсомола,СИП-2 

3х95+1х95, L=500м    
E_0000001231 

Отсутствуют обосновывающие 

материалы (паспорт ИП, расчет 

стоимости, иные, предусмотренные 

Стандартами от 21.01.2004 №24 и 

Правилами от 01.12.2009 №977) 

Строительство РП-11, г. Всеволожск J_2000002550 

Отсутствуют обосновывающие 

материалы (паспорт ИП, расчет 

стоимости, иные, предусмотренные 

Стандартами от 21.01.2004 №24 и 

Правилами от 01.12.2009 №977) 

г.Всеволожск, строительство ЛЭП-0,4кВ от ТП-120 по 

ул. Обороны, L≈150м 
I_2000000261 

Характеристики объекта не 

соответствуют АТО 

пос.Токсово, КЛ-10кВ от фид.601-01, до опоры ВЛЗ-

10кВ ОЛ к ТП-308, АСБ2л-10 3х240, L=250м 
E_2000002315 

Наименование объекта, состав 

оборудования не соответствуют АОТС 

Строительство КТПН-630 с трансформатором 630кВА 

взамен ТП-12 в массиве дер.Лепсари (ОД-19/Д-706 от 

17.08.20) 

L_2100002590 

предоставить дополнительное 

соглашение к договору ТП № ОД-19/Д-

706 от 17.08.2020 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ фид. 6 от ТП-54 проводом 

СИП-2 4х95 общей длиной 250 м., г. Всеволожск, ул. 

1-я линия 

К_2000002212 

 

Строительство МТП 10/0,4 ,ВЛЗ-10кВ, КЛ-0,4кВ на 

землях ЗАО "Щеглово" (№ОД-19/Д-585 от 24.12.2019г) 
L_2100000268 

Предоставить дополнительное 

соглашение к договору ТП № ОД-19/Д-

585 от 24.12.2019 (срок действия ТУ 

истек) 

 Строительств  КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-245, L= 250,  

Привокзальная площадь, д. 2., п. Токсово ( ИП 

Матвеев  20/Д-319 от 17.08.20)»                

L_2100003269 

Предоставить договор о ТП и ТУ 

действующие 

Стр-во  ВЛИ-0,4кВ L=0,2км, ул.Чайное озеро, уч.19А, 

Токсово (Соловьев С.С. ОД-19/Д-373 от 01.08.2019) 
L_2100031601 

Срок действия ТУ истек, 

дополнительное соглашение к договору 

ТП отсутствует 

Строительство КТПП-630-10/0,4 кВ, на пресечении 

ул.Садовая и ул.Луговая, п.Рахья 
M_2200002592 

Отсутствует АТО ТП-23 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-52, L-105 м., пр. 

Алексеевский, д. 71 г. Всеволожск  (Фейгинов Д.М.  

22/Д-044 от 25.02.22 г.) 

M_2200032221 

Предоставить договор о ТП, 

дополнительное соглашение 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-267, L-12 м., ул. 

Сергиевская, уч. 200 г. Всеволожск  (ИП Чикина Г.О. 

22/Д-288 от 23.05.22 г.) 

M_2200032222 

Предоставить договор о ТП, 

дополнительное соглашение 

Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-120, L-60 м., ул. 

Окружная, д. 56А г. Всеволожск  (Квятковский Е.А.  

21/Д-315 от 24.06.21 г.) 

M_2200031252 

Предоставить договор о ТП, 

дополнительное соглашение 
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Строительство КЛ-0,4 кВ  от ТП-307  L~300 м,  ул. 

Пляжная, г. п. Токсово 
J_1900000243 

Наименование объекта, состав 

оборудования не соответствуют АОТС 

Мероприятия по технологическому присоединению 

ООО"Инвестстрой корпорация", 

г.Всеволожск,Северная 20 (16/Д-599) 

I_0000033613 

Предоставить действующий договор о 

ТП, ТУ, дополнительное соглашение 

Мероприятия по технологическому присоединению 

ООО "Петрострой", Г.Всеволожск дорога Жизни 

(16/Д-325) 

I_0000033611 

Предоставить действующий договор о 

ТП, ТУ, дополнительное соглашение 

Мероприятия по технологическому присоединению 

ООО "Агротрейд" (ОД-21/Д-211 от 30.04.2021г) 
L_2100033630 

Отсутствуют обосновывающие 

материалы (паспорт ИП, расчет 

стоимости, иные, предусмотренные 

Стандартами от 21.01.2004 №24 и 

Правилами от 01.12.2009 №977) 

Мероприятия по технологическому присоединению 

ИП Хомякова И.О., ИП Орловцева А.О (ОД-21/Д-156 

от 23.04.2021г) 

L_2100033631 

Отсутствуют обосновывающие 

материалы (паспорт ИП, расчет 

стоимости, иные, предусмотренные 

Стандартами от 21.01.2004 №24 и 

Правилами от 01.12.2009 №977) 

Мероприятия по технологическому присоединению 

МОУ СОШ "ТЦО им.Петрова В.Я." (ОД-21/Д-059 от 

12.04.2021г) 

L_2100033632 

Отсутствуют обосновывающие 

материалы (паспорт ИП, расчет 

стоимости, иные, предусмотренные 

Стандартами от 21.01.2004 №24 и 

Правилами от 01.12.2009 №977) 

г.Всеволожск,КЛ-10кВ от ТП-118 до ТП-120,АСБ-10 

3х185, L≈0,11км 
E_2000002311 

Наименование объекта, состав 

оборудования не соответствуют АОТС 

пос.Рахья,ВЛ-10кВ,от РТП-2983 до ТП-17,СИП-3 1х95, 

L=1150м 
E_0000001110 

Наименование объекта, состав 

оборудования не соответствуют АОТС 

г.Всеволожск,ВЛ-0,4кВ от ТП-20 по 

ул.Некрасова,СИП-2 3х95+1х95, L=470м 
E_0000001225 

Наименование объекта, состав 

оборудования не соответствуют АОТС 

г.Всеволожск, строительство КЛ-10кВ от ТП-118 до 

ТП-123, кабелем АСБ-10 3х185, L≈0,49км 
E_2000002312 

Наименование объекта, состав 

оборудования не соответствуют АОТС 

 

В проекте отсутствуют обосновывающие материалы по инвестиционным 

проектам:  
Таблица 2 

Наименование титула Код титула 

Перевод отходящих ВЛ-0,4 кВ ТП-104 на БКТП 104А, строительство 6 КЛ-0.4кВ общей 

длиной 180м, г. Всеволожск, пр. Торговый 144 
J_2000000245 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-104 Ф.3 ,  L~445м, г. Всеволожск J_2200001282 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-104 Ф.4,   L~305м, г. Всеволожск J_2200001283 

 Строительство 2БКРТП-630/6/0,4кВ взамен ЗТП-2411 с  трансформаторами    ТМГ- 

400/6/0,4кВ,  пос. им. Свердлова 
J_2000002576 

г.Всеволожск,КТПП-630 с трансформатором 400кВА на ул.Варшавская взамен ТП-11 E_2000002515 

Строительство новой проходной КТП-400/10/0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4кВ 

взамен ТП-113, строительство 2КЛ-10кВ от ТП-113 до врезки в КЛ-10кВ Ф.525-103 к ТП-

17 г. Всеволожск  

J_2100000267 

Строительство КЛ-10 кВ ф.525-412 взамен ВЛ-10 кВ от ТП-53 до ТП-85 ,  L~550 м 

ул.Сергиевская, г.Всеволожск. 
J_2200002341 

Реконструкция ВЛ-10кВ, ф.325-16 от РП-2983 до оп. 19   L~900м., г.п.Рахья J_2200001123 

Реконструкция  ВЛ-0.4кВ от РУ-0.4кВ ТП-148 L~380м ;  г. Всеволожск J_2200001262 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-17 Ф.8  L~1040м  ул.Коммуны, ул.Варшавская, г. 

Всеволожск 
J_2200001266 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-104 Ф.2,   L~445м , г. Всеволожск J_2200001281 

Документ создан в электронной форме. № 3-2827/2023 от 25.05.2023. Исполнитель: Кузьмина Е.А.
Страница 3 из 12. Страница создана: 25.05.2023 11:32



Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-322   L~700 м,  ул. Озерная, Токсово J_2200012102 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ ТП-69 Ф.6,  L~340м г. Всеволожск J_2300001291 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-69 Ф.9 ,  L~320м , г. Всеволожск J_2300001293 

Реконструкция ВЛ-0,4кВ  ТП-41 ф.4  L~450м,  г.п.Рахья  J_2300001243 

Pеконструкция КЛ-10 кВ от РП-4 ф. 525-403 до  ТП-192, L~ 130 м. г. Всеволожск  J_2300001313 

пос.Рахья, ВЛ-10кВ, ф. 1от РТП-2983 до Сосновой (к ТП-5), СИП-3 1х95, L=250м  E_2300000119 

пос. Токсово, КЛ-10 к от ТП-431 до ТП-324, фид. 601-08 АСБ-10-185 E_2000000236 

 

Возможность переноса сроков реализации вышеперечисленных 

инвестиционных проектов будет рассмотрена после устранения замечаний, 

указанных в графе «комментарий», а также предоставления всех недостающих 

обосновывающих материалов. 

 

 

Приложение: копия письма №КТ-3-2439/2023 от 24.05.2023 – на 8л. в 1 экз. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                    С.С.Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп.: Е.А.Кузьмина,  

8 (812) 539-42-32, 4824.  
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         Председателю комитета 

по топливно-энергетическому                                                                                  

                     комплексу Ленинградской области 

 

          C.C. Морозову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О рассмотрении проекта изменений, 

вносимых в ИПР МП «ВПЭС»  

на 2020-2024 гг. 

 

 

Уважаемый Сергей Сергеевич! 

 

В соответствии с Вашим уведомлением от 21.04.2023 № 3-2219/2023 (вх. 

ЛенРТК от 24.04.2023 № КТ-1-2228/2023) о принятии к рассмотрению проекта 

изменений на 2023-2024 годы, вносимых в инвестиционную программу 

Муниципального предприятия «Всеволожское предприятие электрических 

сетей» на 2020-2024 годы, комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области, руководствуясь положениями постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, направляет 

заключение по результатам рассмотрения проекта, размещенного на сайте 

комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области в 

сети «Интернет» в разделе: 

«Деятельность/Основные направления/Инвестиционные программы 

субъектов электроэнергетики/Проекты инвестиционных программ субъектов 

электроэнергетики/МП «ВПЭС»/2023 год».  

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета 

по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области       Е.Б. Прудникова 

 

 

 
Исп. Конощенкова Е.Н., 

т. 539-47-45 (2906), e-mail: en_konoshenkova@lenreg.ru 
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Заключение комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области по результатам рассмотрения  

проекта изменений на 2023-2024 годы, вносимых в инвестиционную 

программу муниципального предприятия «Всеволожское предприятие 

электрических сетей» на 2020-2024 годы 

 

В соответствии с пунктом 19 Правил утверждения инвестиционных 

программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 (далее – Правила) в 

адрес комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее – 

ЛенРТК) поступило уведомление о принятии к рассмотрению проекта 

изменений инвестиционной программы муниципального предприятия 

«Всеволожское предприятие электрических сетей» на 2020-2024 годы на 

территории Ленинградской области, утвержденного распоряжением комитета по 

топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области  

от 01.11.2019 № 80 (в ред. от 31.10.2022 № 79) (далее - ИПР).  

В соответствии с подпунктом «а» пункта 46, пунктом 49 Правил 

утверждения ИПР субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, комитет по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области (далее – ЛенРТК): 

- рассматривает проект инвестиционной программы в части оценки 

предложений субъектов электроэнергетики по включению инвестиционных 

ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, 

в регулируемые цены (тарифы), и оценки соответствия проектов 

инвестиционных программ сетевых организаций целевым значениям 

показателей надежности и качества услуг, установленных указанным органом 

исполнительной власти; 

- готовит и направляет в уполномоченный орган заключение с оценкой 

ценовых (тарифных) последствий выполнения указанной инвестиционной 

программы на период ее реализации. 

Государственное регулирование тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии Муниципального предприятия «Всеволожское 

предприятие электрических сетей» (далее – МП «ВПЭС») осуществляется на 

основе долгосрочных параметров регулирования. 

Для МП «ВПЭС» период 2020-2024 годы является 3-им долгосрочным 

периодом регулирования. 

Согласно пункту 67 Порядка внесения изменений в утвержденную 

инвестиционную программу, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, изменения, которые вносятся в 

инвестиционную программу, утверждаются в части текущего года реализации 

инвестиционной программы и в части годов периода реализации 

инвестиционной программы, не наступивших по состоянию на дату направления 

заявления в комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской 

области. 

Таким образом, МП «ВПЭС» вносит изменения в ИПР на период 2023-

2024 годы.  
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Перечень информации о проекте инвестиционной программы, подлежащей 

раскрытию сетевой организацией, определен подпунктом «м» пункта 19 

Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничного  рынков 

электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21.01.2004 № 24 (далее – Стандарты № 24). 

Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (далее-

ЛенРТК), рассмотрев в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, проект изменений в инвестиционную программу на 

2023-2024 годы (далее – ИПР1) сообщает следующее. 

Информация об ИПР1 раскрыта МП «ВПЭС» в соответствии с формами, 

утвержденными приказом Минэнерго России от 05.05.2016 № 380 (далее – 

Приказ № 380). 

Информация о финансовом плане раскрыта по форме, утвержденной 

приказом Минэнерго России от 13.04.2017 № 310 (далее – Приказ № 310). 

 

В ИПР1 МП «ВПЭС» планирует следующую корректировку основных 

показателей ИПР. 
Таблица 1 

    План 
Факт (корректировка 

плана) 

отклонение 

(гр.4- гр.3) 

отклонение 

(гр.5/гр.3), (%) 

1 2 3 4 5 6 

    Финансирование КВЛ (с НДС), млн.руб. 

1 2020 317,61 160,95* -156,66 -49,32% 

  в т.ч.тарифные источники 174,97 115,48* -59,49 -34,00% 

  иные источники 142,64 45,47* -97,17 -68,12% 

2 2021 103,50 64,49* -39,01 -37,69% 

  в т.ч.тарифные источники 84,04 59,58* -24,46 -29,11% 

  иные источники 19,46 4,91* -14,55 -74,77% 

3 2022 307,65 128,78* -178,87 -58,14% 

  в т.ч.тарифные источники 261,12 97,14* -163,98 -62,80% 

  иные источники 46,53 31,64* -14,89 -32,00% 

4 2023 152,76 810,10 657,34 430,31% 

  в т.ч.тарифные источники 152,76 728,14 575,38 376,66% 

  иные источники 0,00 0,00 0,00   

5 2024 158,26 195,36 37,10 23,44% 

  в т.ч.тарифные источники 158,26 195,36 37,10 23,44% 

  иные источники 0,00 0,00 0,00   

6 Итого 1039,78 1359,68 319,90 30,77% 

  в т.ч.тарифные источники 831,15 1195,70 364,55 43,86% 

  иные источники 208,63 82,02 -126,61 -1,75 

    Освоение (без НДС), млн.руб. 

1 2020 280,29 133,71* -146,58 -52,30% 

Документ создан в электронной форме. № КТ-3-2439/2023 от 24.05.2023. Исполнитель: Конощенкова Е.Н.
Страница 3 из 8. Страница создана: 24.05.2023 17:04
Документ создан в электронной форме. № 3-2827/2023 от 25.05.2023. Исполнитель: Кузьмина Е.А.
Страница 7 из 12. Страница создана: 25.05.2023 11:32



 

 

2 2021 161,56 66,09* -95,47 -59,09% 

3 2022 238,42 77,75* -160,67 -67,39% 

4 2023 123,39 675,80 552,41 447,69% 

5 2024 131,32 162,78 31,46 23,96% 

6 Итого 934,98 1116,13 181,15 19,37% 

    Ввод в ОФ (без НДС), млн.руб. 

13 2020 234,42 119,04* -115,38 -49,22% 

14 2021 176,31 79,10* -97,21 -55,14% 

15 2022 240,83 86,77* -154,06 -63,97% 

16 2023 124,70 687,25 562,55 451,12% 

17 2024 131,65 163,74 32,09 24,38% 

18 Итого 907,91 1135,90 227,99 25,11% 

    Ввод ВЛ (КЛ), км 

19 2020 56,66 14,99* -41,67 -73,54% 

20 2021 47,42 13,62* -33,80 -71,28% 

21 2022 49,66 10,42* -39,24 -79,02% 

22 2023 34,14 136,49 102,35 299,79% 

23 2024 30,28 37,00 6,72 22,19% 

24 Итого 218,16 212,52 -5,64 -2,59% 

    Ввод мощности, МВА  

25 2020 18,42 9,32* -9,10 -49,40% 

26 2021 14,67 5,50* -9,17 -62,51% 

27 2022 9,76 1,40* -8,36 -85,66% 

28 2023 3,85 15,34 11,49 298,44% 

29 2024 5,20 5,60 0,40 7,69% 

30 Итого 51,90 37,16 -14,74 -28,40% 

    Ввод "Другое"  

31 2020 242,00 228,00* -14,00 -5,79% 

32 2021 246,00 379,00* 133,00 54,07% 

33 2022 700,00 800,00* 100,00 14,29% 

34 2023 225,00 795,00 570,00 253,33% 

35 2024 241,00 241,00 0,00 0,00% 

36 Итого 1654,00 2443,00 789,00 47,70% 

(*) – указаны фактические показатели за 2020 -2022 годы 

 

В таблице 2 отражена корректировка источников финансирования 

инвестиционных проектов в соответствии с представленным МП «ВПЭС» 

финансовым планом (источники указаны с НДС). 
Таблица 2 

№ п/п Показатель Ед. изм. 

2023 год 2024 год 

Утвержденный 
план 

Предложение 
по 

корректировке 

утвержденного 
плана 

Утвержденный 
план 

Предложение 
по 

корректировке 

утвержденного 
плана 

1 2 3 13 14 15 16 

Источники финансирования инвестиционной программы 
всего (строка I+строка II) всего, в том числе:: 

млн. 
руб. 

152,76 810,10 158,26 195,36 
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I Собственные средства всего, в том числе: 
млн. 

руб. 152,76 810,10 158,26 195,36 

1.1 
Прибыль, направляемая на инвестиции, в 

том числе: 

млн. 

руб. 46,90 704,84 48,00 75,10 

1.1.1 

полученная от реализации продукции и 

оказанных услуг по регулируемым ценам 

(тарифам): 

млн. 

руб. 

46,90 704,84 48,00 75,10 

1.1.1.3 
оказания услуг по передаче электрической 

энергии 

млн. 
руб. 46,90 622,88 48,00 75,10 

1.1.1.5 
от технологического присоединения, в том 

числе 

млн. 
руб. 0,00 81,96 0,00 0,00 

1.1.1.5.2 
от технологического присоединения 

потребителей 

млн. 
руб. 0,00 81,96 0,00 0,00 

1.1.1.5.2.а     авансовое использование прибыли 
млн. 
руб. 

0,00 81,96 0,00 0,00 

1.2 
Амортизация основных средств всего, в 

том числе: 

млн. 

руб. 105,86 105,26 110,26 120,26 

1.2.1 
текущая амортизация, учтенная в ценах 

(тарифах) всего, в том числе: 

млн. 

руб. 105,86 105,26 110,26 120,26 

1.2.1.3 
оказание услуг по передаче электрической 

энергии 

млн. 

руб. 105,86 105,26 110,26 120,26 

II Привлеченные средства всего, в том числе: 
млн. 

руб. 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6 
Использование лизинга, авансовые 

платежи 
млн. 
руб. 

0,00 3,72 0,00 9,75 

 

 

По результатам проведения анализа норм действующего ЛенРТК, в 

пределах полномочий, установленных пунктами 46, 49  Правил, сообщает 

следующее. 

 

1. Оценка соответствия инвестиционных проектов целевым 

значениям показателей надежности и качества услуг 
 

Значения целевых показателей надежности и качества услуг, указанные в 

ИПР1 на период 2020-2024 годы, соответствуют долгосрочным параметрам 

регулирования, установленным ЛенРТК приказом № 747-п от 27.12.2019. 
Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

показателя 

Значения целевых показателей 

2020 год  2021 год  2022 год  2023 год  2024 год  

1. 

Показатель средней 

продолжительности 

прекращений передачи 

электрической энергии на 

точку поставки  (Пsaidi), час 

2,6094 2,4519 2,2943 2,1367 1,9791 

2. 

Показатель средней 

частоты прекращений 

передачи электрической 

энергии на точку поставки 

(Пsaifi), шт. 

1,3433 1,1822 1,0211 0,8601 0,6990 
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3. 

Показатель уровня 

качества осуществляемого 

технологического 

присоединения (Птпр) 

1,0320 1,0165 1,0013 1,00000 1,00000 

 

2. Оценка предложений МП «ВПЭС» по включению инвестиционных 

ресурсов, необходимых для реализации инвестиционной программы, 

в регулируемые тарифы на услуги по передаче 

 

МП «ВПЭС» планирует реализацию мероприятий ИПР1 за счет 

инвестиционных ресурсов, учитываемых в тарифах на передачу электрической 

энергии, а так же за счет финансовых средств, получаемых от технологического 

присоединения энергопринимающих устройств потребителей, не учитываемых в 

НВВ на передачу электрической энергии. 
 

При установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям МП «ВПЭС» на 2023 год ЛенРТК в составе 

НВВ определил расходы в сумме 606 789,05 тыс.руб, которые могут быть 

использованы в качестве источников финансирования ИПР1 (без НДС), в том 

числе: 

- по статье «Амортизация» - 87 716,39 тыс.руб.; 

- по статье «Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования» на 2023 

год – 519 072,66 тыс.руб. (распоряжение ЛенРТК от 29.112022 № 267-р), в том 

числе: 

- выпадающие доходы, связанные с осуществлением технологического 

присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 

превышающих 15 кВт включительно к электрическим сетям, не включаемых в 

состав платы за технологическое присоединение, в сумме 98269,48 тыс.руб.(в 

том числе организационно-технические мероприятия в рамках 

технологического присоединения – 8575,98 тыс.руб.);  

- выпадающие доходы по мероприятиям "последней мили", связанных с 

осуществлением технологического присоединения энергопринимающих 

устройств до 150 кВт включительно к электрическим сетям, не включаемых в 

плату за технологическое присоединение, в сумме 420803,18 тыс.руб.  

Планируемая МП «ВПЭС» величина тарифных источников 

финансирования на реализацию инвестиционных проектов на 2023 год 

соответствует финансовым средствам, учтенным ЛенРТК в тарифах на передачу 

электрической энергии на 2023 год.  

 

На 2024 год МП «ВПЭС» планирует финансирование инвестиционных 

проектов за счет тарифных источников финансирования в сумме 195,36 млн.руб. 

(с НДС).  

Предлагаемая МП «ВПЭС» величина тарифных источников 

финансирования без НДС составила 162,80 млн.руб., в том числе: 

- по статье «Амортизация» - 100,22 млн.руб.; 
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- по статье «Выпадающие доходы по п.87 Основ ценообразования» на 

2023 год – 40 млн.руб.; 

- по статье «Прибыль на капитальные вложения» - 22,58 млн.руб. 

В соответствии с пунктом 6 Правил осуществления контроля за 

реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 977, контроль за реализацией инвестиционных программ 

осуществляется в форме проведения анализа отчетов о реализации 

утвержденных инвестиционных программ, в том числе об использовании 

средств, предусмотренных в качестве источников финансирования 

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики. 

По результатам анализа шаблона NET.INV «Мониторинг инвестиционных 

программ субъектов Российской Федерации по сетевым организациям» за 2022 

год  и отчетной информации о реализации ИПР за 2022 год размещенной на 

сайте https://invest.gosuslugi.ru 30.03.2023 по формам утвержденным приказом 

Минэнерго России от 25.04.2018 № 320 ЛенРТК определил, что плановые 

показатели по финансированию  инвестиционных проектов выполнены за 2022 

год  на 42%, в том числе за счет тарифных источников финансирования на 37%. 

В связи с неудовлетворительным выполнением ИПР за 2022 год у ЛенРТК 

отсутствуют основания для включения в тарифы на передачу электрической 

энергии на 2024 год расходы  по статье «Прибыль на капитальные вложения» в 

сумме 22,58 млн.руб.  

 

3. Оценка ценовых (тарифных) последствий выполнения 

инвестиционной программы в редакции проекта, направленного МП «ВПЭС» 

 

Заявленная величина тарифных источников финансирования на 2024 год 

ниже величины источников финансирования, учтенных в тарифах на 2023 год, в 

3,7 раза. 

 

С учетом вышеизложенного, проект изменений в ИПР МП «ВПЭС» на 

2020-2024 годы рассмотрен ЛенРТК в соответствии с п. 46, 49 Правил.  

Вместе с тем, по результатам рассмотрения проекта ИПР ЛенРТК также 

полагает необходимым дополнительно  указать на следующие рекомендации, 

напрямую не отнесенные к полномочиям органа регулирования в рамках 

пунктов 46, 49 Правил.  

Указанные рекомендации не влияют на полноту и содержание заключения 

ЛенРТК, представленного в пределах полномочий органа регулирования на 

основании вышеуказанных пунктов Правил.  

 

4. Замечания к форме «Финансовый план субъекта электроэнергетики» 

(Приказ № 310) 

 

4.1. В ячейке L429 указать значение 3.72, в ячейке N429 - 9.75. 
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5. Замечания к формам Приказа 380 

 

5.1 По инвестиционному проекту М_2200000055 «Замена ПУ на основании 

ФЗ 522 по классу напряжения 0,4кВ» представить копии актов допуска 

измерительных комплексов учета электроэнергии и актов проверки-замены 

счетчиков электроэнергии, трансформаторов тока и напряжения (обоснование 

окончания межповерочного интервала). 

 

Также ЛенРТК отмечает, что заключение Межотраслевого совета 

потребителей по вопросам деятельности субъектов естественных монополий при 

Губернаторе Ленинградской области не представлены, по результатам 

рассмотрения ИПР1 не поступало. 
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