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Раздел 1. Паспорт программы энергосбережения и повышения энергетической
эффективности АО «ЛОЭСЮ> на 2020­2024 годы.

Наименование Программы

Заказчик Программы

Основание для разработки
Программы

Основные цели и задачи
Программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

АО ‘хJIОЭСК» на период 2020 — 2024 г.г.

Акционерное общество «ЛОЭСК — Электрические сети Санкт­Петербурга
и Ленинградской области» (АО «JIОЭСК»)
­ Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009
г. N 261 ­ФЗ “06 энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации’

­ Постановление Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2009 r. W 1225 “0 требованиях крегиональным и

муниципальным программам в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности”

­ Приказ.денРТК от 30.06.2014г N291 ­п ‘чОб утверждении Требований по

разработке программ эйергосбережения организаций, осуи;ествляюи’ их

регулируемы виды деятельности на территории Ленинградской области))

Исполнитель Программы АО .хЛОЭСЮ>.

Разработчик Программы АО «ЛОЭСК»

Цели Программы:
­ снижение технологических и коммерческих потерь электроэнергии;
­ повышение надежности электроснабжения;
­ снижение расхода ТЭР, используемых для ХН и СН.

Задачи Программы:
­ выполнение проектно­изыскательских работ по реконструкции системы
электроснабжения, состоящей на балансе АО ((ЛОЭСК»;
­ реконструкция и техническое перевооружени’е электросетевых объектов;
­ снижение уровня технологических и коммерческих потерь и выявление
источников их появления;
­ установка и замена приборов и систем учета электроэнергии для
сведения баланса и определения источников технологических и

___________________ коммерческих потерь;
Основные индикаторы ­ увеличение доли полезного отпуска электроэнергии, снижение потерь
и показатели, позволяющие э/э;
оценить ход реализации
Программы ________________________________________________________________________

Сроки реализации:
­ 2020 — 2024 годы.
Этапы реализации:
­ 1 этап — 2020г;
­2 этап — 2021г;
­ 3 этап — 2022г;
­4этап—2023г;

________ ­ 5_этап — 2024_г.
Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет 1 284 549,38771
финансирования тыс, руб.,
Программы в том числе по годам:

­2020 год —71 753,212 74 тыс, руб;
­2021 год —333 883,520 76 тыс, руб;
­2022 год—255 435,71353 тыс, руб;
—2023 год— 344 144,721 71 тыс. руб;
­2024 гбд —279 332,218 97 тыс, руб.
Источники финансирования — инвестиционная программа АО «ЛОЭСК».

Сроки и этапы реализации
Программы



5~Гщенность зданий, ­ холодной и горячей воды — 100%;
строении~ сооружений АО ­ тепловой энергии — 100%;
.~j­iоэсК» приборами учета ­ электрической энергии — 100%;

________________ ­газа—100%.
Ъ~мые (планируемые) ­ выявление очагов технологических и коммерческих потерь
результаты реализации электроэнергии;
программы ­ снижение технологических потерь электроэнергии при ее

транспортировке;
­ увеличение доли полезного отпуска электроэнергии.

Ъ~iзация управления, Главный инженер АО <‘дОЭСК»; Главные инженеры филиалов АО
исполнения и контроля <(ЛОЭСК>)
Программы

Ъ~тственные лица для Заместитель Генерального директора — главный инженер АО <ЛОЭСК»
контактов Аминяков СВ. тел.: 334­47­47, доб.:1561, e­mail: corp®loesk.ru;

Главный специалист ПТС АО <‘~ЛОЭСК» Вьюшков ДИ., тел.:334­47­47,

доб.:1552~ e­mail: corp®loesk.ru



Раздел 2. Пояснительная записка

2.1. Ситуационный анализ структуры и активов АО кЛОЭСIО>

Объектом реализации программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

является Акционерное общество .аЛОЭСК — Электрические сети Санкт­Петербурга и Ленинградской

области» (АО «ЛОЭСК»). Адрес для почтовых отправлений: 197110, Санкт Петербург, Песочная

наб., д. 42, ЛИТ. <(А».

АО <‘ЛОЭСК» осуществляет транспортировку электрической энергии на территории

Ленинградской области.

В структурном составе АО «ЛОЭСКхэ находятся шесть филиалов:

1 Фклиал АО «ЛОЭСК» «Северные электросетii» 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул.
Советская, д. 4;

2 Филиал АО “ЛОЭСК” ‘южные электросети” 188304, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова

д. 62;

З Филиал АО “ЛОЭСК” <аападные электросети» 188480, Ленинградская обл, Кингисеппский р­н,

Кингисепп г, Карла Маркса пр., дом N9 66;

4 Филиал АО “ЛОЭСК” “Центральные электросети” 187320 г. Hlлиссельбург Старосинявинская дорога

5 • Филиал АО “ЛОЭСК» «flригородные элек’гросети» 188650, Ленинградская обл, Всеволожский р­н,

Сертолово г, Сертолово­1 мкр, Индустриальная ул, дом N2 1, корпус 4;

б Филиал АО “ЛОЭСК” “Восточные электросети” 187553, Ленинградская обл, Тихвинский р­н, Тихвин

г, Коммунальный кв­л, дом No_ 8.
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Ленинградская область субъект Российской Федерации, расположенный на Северо­Западе европейской части страны.
Входит в состав Северо­Западного федерального округа и Северо­Западного экономического района. Территория
83 908 км2. По этому показателю область занимает 39­е место в стране. По этому показателю область занимает 39­е место
В стране. Численность населения составляет 2 006 022 чел. чел. (2022)



Характеристика активов

2024 (~ наПоказатель 2019 2020 2021 2022 2023 2024 ЛенРТК)

~~ГчествоПСЗ5 22 21 24 27 28 35
кВ и выше, ют

Количество ТП б­
3831 3892 4183 4295 4414 4479

10 0,4 кВ, шт

Установленная
3 234,70 3 303,10 3 587,65 3 814,24 3 889,14 4 979,72

мощность, MBA

12 12Протяженность 11 353,09 11 508,99 11 830,45 12 553,54
ЛЭП, км 033,38 093,32

Общий объем
110 111электросетевых 102 820,39 104 599,43 108 389,78 117 404,33

956,38 909,50активов, у.е.

2.1.1. Схемы электроснабжения населенных пунктов, реализуемьие Мероприятия в которых

фигурируют в программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности в части

реконструкции КЛ, ВЛ 0,4 кВ и 6­10 кВ, а также реконструкции ТП, представлены в Приложении

N~3.

2.1.2. Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

сетей находится в филиалах АО «ЛОЭСК». Акты разграничения балансовой принадлежности и

эксплуатационной ответственности сетей, которые соотносятся с объектами программы

энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «ЛОЭСК» на период 2020­

2024гг. представлены в Приложение Ng4.

2.2. Перспективы развития регулируемой деятельности АО «ЛОЭСЮ>.
В рамках долгосрочной инвестиционной программы АО «ЛОЭСК» на период 2020­2024 гг.

запланировано решение следующих задач:

‘ совершенствованию технологического управления сетями и внедрению современных методов

цланирования и управления развитием электросетевого комплекса Общества;

. обеспечения исполнения обязательств по Технологическому присоединению, в том числе

Льготной категории потребителей;

‘ плановому подходу к определению объемов работ по реконструiщии, техническому

перевооружению основных фондов и электрооборудования, исчерпавшего полезный срок

использования, либо морально устаревшего, использованию современных средств диагностики,

Технических и информационно­измерительных систем, неразрушающих методов диагностирования



~0~тоя~~ оборудования, обеспечению современного технического уровня сетей посредством

использования новых технических решений и технологий, повышению эффективности

функционирования сетевых объектов, снижению затрат на эксплуатацию сетей, а также величины

“отерь электроэнергии в сетях.

2.2.1. долгосрочная инвестиционная программа АО ~ЛОЭСК» на 2020­2024 годы утверждена

распоряжением Комитета no топливно­энергетическому комплексу Лснинградской области от

29.09.2021 N~78.

По итогам реализации долгосрочной инвестиционной программы увеличение основных фондов

составит 28 648 млн руб., планируется к вводу трансформаторная мощность в объеме 2 375 MBA,

1 882 км линий электропередачи, что повлияет на повышение пропускной способности, снижение

аварийности, повышение качества надежности функционирования энергосистемы и позволит

обеспечить технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

2.3. Прогноз развития АО «ЛОЭСК и ожидаемых при этом изменений в сложившихся

балансах.

При формировании корректировки Предложения АО “JIОЭСК” по технологическому расходу

электроэнергии (мощности) ­ потерям в электрических сетях на 2024 год в регионе: Ленинградская

область (поквартально) по состоянию на 15.08.2023 г, в структуре показателей баланса

электроэнергии (мощности) на 2024 год учтены следующие изменения:

Приведен в соответствие с динамикой среднестатистического потребления электрической

энергии (мощности) в 2022 году и перспективой осуществления технологического присоединения на

2023­2024 годы показатель отпуска электрической энергии в сеть Общества в точках присоединения

(в том числе перспективных) по опорным источникам питания.

Учтены объекты электросетевого хозяйства по факту приобретенного (планируемого к

приобретению) права владения на объекты электросетевого хозяйства на основании заключенных

(планируемых к заключению) договоров арендь~ по следующим центрам питания:

. ПС 110/10 кB ПС­392 (Ленинградская область, Кингисеппский район, Большелуцкое

сельское поселение, Промзона~ договор аренды 2­1 9/АЭСИ от 01.04.2019

с ООО <(Кингисеппский стекольный завод».

. От ПС 35 кВ 50, объект КТП­8980, ВЛ­6 кВ ОЛ­8980 (Ленинградская область,

Всеволожский район, д. Новое девяткино, ул. Главная, д. 60) ­договор аренды 8­

19 АЭСИ от 01.04.2019 с ООО “Адамант­девяткино”



. От ПС 110 кВ 98 ТП­9645, ТП­9646 (Ленинградская область, Всеволожский район,

Бугровское сельское поселение, КАД (внутренняя сторона) 23­й км, строен. 3, лит В)

договор аренды 12­1 8/АЭСИ от 25.04.2019 с ООО “Инвест­Бугры”

. КТПI­I­1 (Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана) договор аренды 10­

18/АЭСИ от 01.10.2018 с ООО (<ОКАХ’.

. От ПС­603 ТП­8664, ВЛ­10 кВ ф.603­15, Л.ППр 8029­8577 от онА до оп.56 на ж/б

опорах, ОЛ­10 кВ (ОЛ 8664) от оп.56 до ТП­8664 на двух ж б опорах (ЛО,

Всеволожский район, д. Лемболово) —расторжение договор аренды 2000­44553А от

01.08.2017 с АО “Завод “Красный Выборжец” расторгнут с 31.03.2023 г

. ВЛ­6 кВ, ВЛ­10 кВ, КЛ­10 кВ, КТП, СТИ с оборудованием ­ 7 iит. договор аренды

100000001231307 (00­0739/2020 АРХ) от 29.10.2020 с ПАО “Мегафон”.

. 117 КТП, СТИ, ВЛ­6 кВ, ВЛ­10 xB, KJI­i0 кВ (Ленинградская область, районы:

Бокситогорский, Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский,

Тихвинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Сланцевский,

Выборгский, Всеволожский, Приозерский, Кировский, Тосненский, Гатчинский,

Лужский) ­ договор аренды Ж 00­0205/2021 АРХ от 22.02.2021г с АО “Первая

башенная компания” (МЕГАФОН).

. ПС 110/10 кВ “Сведвуд”, Ленинградская область, Тихвинский район, г. Тихвин

договор аренды Ж 00­0452/2020 АРХ от 27.07.2020 с ООО “ИКЕА ИНДАСТРИ

ТИХВИН”.

. ПС 110 кВ Ратигора —договор аренды Ж 00­0559/2021 АРХ от 26.08.2021 с АО

“Ленинградская ГАЭС” (ПАО “РусГидро”).

. ПС 110 кВ “Лесозавод” (ПС 550) ­договор аренды Ж 01­11­2021 (00­0841 2021 АРХ) от

06.12.2021г. с ООО “Мется Свирь”.

. ПС 110 кВ 398 (ООО «ТФЗ») — договор аренды 00­0405/2022 АРХ от 29.07.2022 г

. ПС 110 кВ 512 (АО «РУСАЛ Бокситогорскх.)­ соглашение о передаче договора аренды

Ж 74 от 14.10.2019 г.

. ПС ­237; 380; 230 (НПАО “Светогорский ЦБКх.) планируется заключение договора

аренды с 01.01.2024 г.

. Объекты ВЛ­10 кВ, КЛ­10 кВ расположенные на территории Ленинградской области

Приозерский район, МО Сосновское сельское поселение, Дачный поселок “Орехово

Северное” по договору аренды 00­0250/2019 АРХ от 26.03.2019 расторжение в 2024

году.



Учтены в составе балансов электрической энергии (мощности) определенные в соответствие

с разделом У постановления Правительства Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861

объемы электрической энергии (мощности) на 2024 по прямым договорам оказания услуг по

передаче электрической энергии (мощности) с контрагентами:

000 «Магнитэнерго» (дог N9 00­906/2013 ПЭЛ Передача э/э), 000 «Транснефтьэнерго» (дог Nej 00­

923/2012 ПЭЛ Передача э/э и мощности), 000 ‘хРКС­энерго» (дог N2 00­1143/2015 ПЭЛ Передача

э/э), АО .хПетербургская сбытовая компания» (дог N°~ 00­0382/2016 ПЭЛ Услуги по передаче

электрической энергии (мощности)),

000 «Принаровье» (дог N~ 00­354/2013 ПЭЛ Передача э/э), АО «Объединенная Сбьновая

Компания» (дог NQ 00­0818/2021 ПЭЛ).

1. В зоне деятельности гарантирующего поставщика 000 «РКС­энерго»

Формирование отклонения планового показателя отпуска из сети 2024 г к факту

2022 г на (+) 60,3 млн.квт.ч. обусловлено среднестатистической динамикой прироста объемов

полезного отпуска в зоне РКС­энерго 1,01­1,2 % (в среднем за год).

В плане учтена динамика за два года 2023­2024 гг. Строительство МКД и сопутствующей

инфраструктуры во Всеволожском районе Ленинградской области обеспечивают ежегодный

положительный прирост электропотребления, в том числе на объектах электроэнергетики ­ ПС 312

Слобода, ПС 335 Кудрово, ПС Новожилово и пр.

Отклонение планового показателя 2024 г к плану 2023 г учитывает среднестатистическую

динамику прироста объемов полезного отпуска в зоне РКС­энерго ~1 ,0 1­1,2 % (в среднем за год) за

2024 г.

В том числе в заявке учтены поэтапный набор мощности по заявителям Кудрово­Град,

Перспектива­девелопмент, Стройтек, Мурино 117 и пр.

2. В зоне деятельности гарантирующего поставщика АО «ПСК»

Формирование отклонения планового показателя отпуска из сети 2024 г к факту

2022 г на (+) 509,1 млн.квт.ч. обусловлено:

­ включением в структуру баланса объемов электропотребления на объектах

электроэнергетики по факту заключения договоров аренды электросетевого имущества:

с 01.01.2023 г (+) 224 млн.квт.ч. ПС­398 (000 «ТФЗ»), (+) 54 млн.квт.ч. ПС­512

(АО «РУСАЛ Бокситогорск»);

с 01.01 .2024 г (+) 337 млн.квт.ч. ПС ­237;380;230 (НПАО “Светогорский ЦЬК’).



­ расторжением в 2024 договора аренды 00­0250/2019 АРХ от 26.03.2019 Дачный поселок

“орехово­Северное” (­) 16 млн.квт.ч.

­ среднегодовой динамикой ежегодного снижения объемов электропотребления на

пС 110 кВ 15­30%: (­) 58 млн.квт.ч. суммарно по ПС 110 кВ 513 (000 ВЛК), 392 (000 КСЗ), ПС­

530 (ОАО ЛПИ)

Формирование отклонения планового показателя отпуска из сети 2024 г к плану

2023 г на (+) 261,3 млн.квт.ч. обусловлено:

­ включением в структуру баланса объемов электропотребления (+) 337 млн.квт.ч.

ПС ­237;380;230 (НПАО “Светогорский ЦЬК»)

­ расторжением в 2024 договора аренды 00­0250/2019 АРХ от 26.03.2019 Дачный поселок

“0рехово~Северное” (­) 16 млн.квт.ч

­ среднегодовой динамикой ежегодного счижения объемов электропотребления

на ПС 110 кВ 15­30% и пересмотром плановых объемов с учетом заявленной динамики:

(­) 67 млн.квт.ч. суммарно по ПС 110 кВ 513 (000 ВЛК), 392(00 КСЗ), ПС­530 (ОАО ЛПИ), ПС­

398 (000 ‘хТФЗ»), nC­S 12 (АО «РУСАЛ Бокситогорск»)

3. В зоне деятельности гарантирующего поставщика 000 “РУСЭНЕРГОСБЫТ”

Формирование отклонений планового показателя отпуска из сети 2024 гк факту 2022 и плану

2023 г обусловлено заявленными объема потребления 000 “Лузалес~Тихвин? (“ИКЕА ИНДАСТРИ

ТИХВИI­I’) от ПС­545 I 10/lОкВ Сведвуд.

Прогнозный объем потерь электроэнергии в сетях АО «ЛОЭСК» на 2024 год сформирован

на уровне 497,32 млн.кВт.ч или 11,02%.

На ДПР 2025­2029 гг с учетом порядка определения величины и уровня потерь электроэнергии

при ее передаче по электрическим сетям Общества в соответствии с пунктом 40(1) Основ

ценообразовантдл в области регулируемых цен (тарифов), утвержденных постановлением

Правительства РФ от 29 декабря 2011 года N9 1178 уровень потерь, электрической энергии на первый

и последующие годы долгосрочного периода регулирования определяется как минимальное значение

из норматива потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденного

Министерством энергетики Российской Федерации, и уровня фактических потерь электрической

энергии при ее передаче по электрическим сетям за последний истекший год ДПР 2020­2024 гг.



Год

2.4. Сложившийси за ПредЫДуЩие ГОДЫ баланс транспорта Электрической энергии в

рамках дСитслЬности АО ~<лОэск» и ОжнДасмые (проГнозируемые) изменения показателей

баланса.

динамика показателей баланса электроэнергии на 2020 ­2024 гг

Потери в Процент Тариф наПоступление Отпуск из
электрическои относительньих компенсациюв сеть сети

сети потерь потерь
млн.кВт*ч млн.кВт*ч млн.кВт*ч руб/квт.ч

2020 (факт) 3 499,03 . .3 nfiз 386,90 11,06 3,106

_______________ 3 884,15 3 434,36 449,79 . 11,58 3,624
2022 (факт) 3 876,04 3 430,86’ 445,18 11,49 3,510

4154,36 ~З 696,55 457,81 11,02 3,588
4 188,07 3 744,21 44345 10,60 3,636

2024(утверждено) 4512,91 4015,59 497,32 11,02 3,562

2021 (факт)

. 2023(плав)

2023(факт)

‘й,

2.4.1. По итогам реализации мероприятий программы энергосбережения и

энергоэффективности, Достижение показателя потерь электрической энергии к 2024 году

планируется не выше долгосрочного параметра регулирования до уровня 11,02%.

динамика потерь электрической энер(ии за период

2020­2024гг
11,06 г 11,58 г 11,49 10,60 11,02

г 11,02 , ,,— 7

497.32
449,79 445,18 457,81 443,85

386,90 : .‘ ‘.~ . .

2020 (факт) 2021 (факт) 2022 (факт) 2023(гиан) 2023(факт) 2024(утверн<д°

Потери в электричесной сети Процент относительни потерь

Увеличение уровня потерь электрической энергии Общества в 2020­2021 году в сравнении со

плаиовым значением, обусловлено положительной динамикой показателя отпуска электроэнергии в



сеть Общества при несимметричном контроле за объемами потребленной электроэнергии конечными

потребителями услуг в период неполного снятия ограничительных мер в стране из­за соуid­19,

~0нсолидацией электросетевых активов иных владельцев объектов энергетики: приемка сетей СНТ

на территории Ленинградской области, а также распаковкой (ликвидацией СНТ).

2.5. Краткое описание технической сущности выполняемых, в рамках реализуемой

программы, мероприятий.

2.5.1. Краткое описание мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности, содержащихся в Программе.

2.5.1.1. Реконструкция и техническое перевооружение кабельных и воздушных линий (6 10)

кВ и 0,4 кВ.

Выполнение мероприятия организуется как подрядньпи способом, так и собственными силами

филиалов АО «ЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно­изыскательских, строительно

монтажных и пусконаладочных работ по:

. реконструкции воздушных (ВЛ), кабельных линий (КЛ) передачи электроэнергии;

. замене на участках ВЛ опор новыми (из более прочного материала);

. замене ВЛ на КЛ;

. замене проводов на участках ВЛ электропередачи проводами большего сечения или большей

механической прочности;

. замене проводов ВЛ самонесущими изолированными проводами (СИП);

. реконструкция B.H и КЛ в связи с переходом на более высокий класс напряжения.

2.5.1.2. Реконструкция и техническое перевооружение трансформаторных подстанций.

Выполнение мероприятия организуется как подрядным способом, так и собственными силами

филиалов АО .хЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно­изыскательских, строительно

монтажных и пусконаладочных работ по следующим видам проводимых мероприятий:

. реконструкция трансформаторных подстанций;

. разукрупнению ТП (замена недогруженных трансформаторов);

. замена перегруженных ТП;

. перевод ТП на более высокий класс напряжения;

. установка устройств, обеспечивающих снижение потерь электроэнергии, поддержание и

регулирование уровней напряжения.



2.5.1.3. Установка технических приборов и систем учета в точках приема/отпуска

электроэнергии для сведения баланса, определения источников/очагов технологических и

~оммерческих потерь.

Выполнение мероприятия организуется подрядным способом и или собственными силами

филиалов АО ‘хЛОЭСК» и состоит в проведении комплекса проектно­изыскательских, строительно

монтажнЫих и пусконаладочных работ по установке в точках приема/отпуска электроэнергии на ТП и

рП АО <ЛОЭСК» технического учета электроэнергии (ТУЗ), обеспечивающих измерение, хранение

данных о поступившей или отпущенной электроэнергии.

ТУЗ построен по трехуровневой схеме, состоящей из следующих компонентов:

. измерительные комплексы (счетчики, измерительные трансформаторы тока и напряжения

(ТТ и ТИ), вторичные цепи) — 1 уровень;

. устройства сбора и передачи данных (УСПд) или концентраторы (КЦ) 2 уровень;

. каналообразующая аппаратура, служащая для передачи данных от УСПд, КЦ на

диспетчерские пункт филиала АО «ЛОЭСК» (модемы, ОsМ­коммуникаторы и др.);

. центр сбора и обработки информации (ЦСОI4) ­ 3 уровень.

Установленная на вычислительных средствах ЦСОИ программа верхнего уровня обеспечивает

проведение автоматизированного дистанционного сбора, хранения данных о

потребленной/отпущенной электроэнергии (мощности), а также — их обработку, формирование

требуемых для анализа отчетов, в том числе составление баланса по транспорту электроэнергии с

определением источников ее потерь.

Установка вышеуказанных аппаратно­программных средств позволяет в оперативном режиме

осуществлять анализ электропотребления, определять источники технологических и коммерческих

потерь, а также оценивать состояния качества электроэнергии, эффективно проводить мероприятия

по снижению уровня в электрических сетях реактивной мощности.

2.5.1.4. Замена ламп накаливания на светодиодные лампы. В соответствии, с Приказом

Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области N~41­п от 10.О3.2017г (<О внесении

изменений в приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 30 июня

2014 года N~91­п «Об утверждении требований по разработке программ энергосбережения

организаций, осуществшiющих регулируемые виды деятельности на территории Ленинградской

области» АО «ЛОЭСК» проводит поэтапный вывод из эксплуатации ламп накаливания с заменой их

на светодиодные лампы. Замена ламп будет осуществляться в соответствии с целевыми

показателями, установленными Приказом N~41­п от 10.03.2017г.



В основной своей массе (более 90 %) лампы накаливания установлены на ТП, РП, замена ламп

будет проведена в соответствии требуемым целевым показателем. Эффект от замены ламп

накаливания на светодиодные, ввиду того что время их эксплуатации незначительно по причине

неиспользования освещения в отсутствии персонала на тп и РП, несущественный и оценке не

подлежит.

2.5.1.5. Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (ИСУ), на основании

федерального закона от 27.12.201 8г. N~ 522­ФЗ <Ю внесении изменений в отдельные законодательные

акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в

Российской Федерации». В рамках исполнения своих обязательств АО «ЛОЭСКх~ ведет замену и

установку приборов учета физическим и юридическим лицам по поступающим заявкам и в ходе

работ по технологическому присоединению потребителей, производится монтаж систем учета на

границах балансовой принадлежности. данный комплекс мероприятий направлен на создание

интеллектуальной системы учета на базе единой информационной системы «Пирамида 2.0». В ходе

эксплуатации ИСУ под управлением ПО «Пирамида 2.0» производится сбор и хранение массива

данных, автоматизация расчетов, визуализация, мониторинг и управление локальными процессами.

Технические возможности ПО «Пирамида 2.0» сопряженные с техническими мощностями

серверного оборудования АО <JТОЭСК», на текущий период, позволяют создать ИСУ под

управлением которой может находиться до 300 тыс. приборов учета.

2.5.2. Оценка стоимости разработки и внедрения мероприятий, приведенная в Программе

энергосбережения, включает в себя цены, содержащиеся в прейскурантах организаций

производителей/поставщиков оборудования/программного обеспечения/материалов. Расчет

экономии основан на методике расчета потерь методом средних нагрузок расчета нагрузочных

потерь электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей. данная методика расчета

составлена в соответствии с Инструкцией «По организации в министерстве энергетики Российской

Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии

при ее передаче по электрическим сетям» на основании Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. N~32б

(ред. от 01.02.2010) и представлена в Приложении N2 1 к паспорту Программы энергосбережения АО

«ЛОЭСК» на период 2020­2024 г.г.

2.5.2.1. Целесообразность применения мероприятий по экономии ~ЭР обусловлена

следующими факторами:

­ сопутствующим эффектом энергосбережения, при реализации в рамках инвестиционной

Программы АО «ЛОЭСК» реконструкций электросетевого хозяйства Общества, находящегося в



аварийнОМ состоянии или требующего изменения своих технологических параметров.

~0лутствуюЩий эффект энергосбережения возникает при применении нового оборудования и

материалов с улучшенными характеристиками, что повышает энергоэффективность электрической

сети АО «ЛОЭСК»

­ реализацией АО «ЛОЭСК», в рамках своей регулируемой деятельности, действующего

законодательства, обуславливающего определенные мероприятия, направленные на автоматизацию

процессов взаимодействия электросетевой организации с потребителями и смежными

электросетевыми организациями, а также внедрение более современного и энергоэффективного

оборудования (N~522­ФЗ от 27.12.2018; Приказ ЛенРТК N241­п от 10.03.2017г).

2.6. данные о проведение энергетических обследований филиалов АО «ЛОЗСК».

В соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года N2 261­ФЗ «Об

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации» АО <JГОЭСК» в январе 2017 года по

результатам обязательного энергетического обследования составлен энергетический паспорт

зарегистрированный в СРО НП «Совет энергоаудиторов фирм нефтяной и газовой

промышленности». Энергетический паспорт рег. N~СРО­Э­010­005.2О17­01 1, регистрационный

номер энергетического паспорта в Минэнерго РФ 12669/Э­010/2017.



2.7. Технико­экономические расчеты программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО

кЛОЭСЮ> на период 2020 — 2024 г.г.

2.7.1. Сводный расчет потребления электрической энергии основным и вспомогательным оборудованием объектов.

Таблица I

до реализации мероприятия После реализации мероприятия Экономия Экономия

N ~ Наименование оборудования, марка знергоресурса ~ ~ энергоресурса Воборудования натуральн ом стоимостном

Расход Расход выражении выражении
Мощность Мощностьэнергоресурса энергоресурса

руб./квт* Li,

­ ­ кВтч ­ кВтч кВтч без учета руб, без учетаНдС
l­IдС

Тихв, ГК вJI­0,4 кВ от ТП­29 (инв.
J~2000002I 1) ф. Саши Забелина в ­ 79555 ­ 39716 39839 3,62424 144386
г.тихвин (19­1­20­0­01­04­2­0162)

Бокс, ГК ВЛ­0,4 кВ (01) Обрино (от

2 ТП­42 ­ I ф.’обриi~о, левая сторона”) ­ 137602 ­ 71723 65879 3,73065 245771
в г.Г]икалево ло (инв.Nе 200001188)

(20­1­20­0­01­04­2­0118)

Гатч, ГК ВJI­0,4 кВ от ТП­l88 по пер.
Станционный (ул. Станционная) г. 474045 ­ 177333 296712 3,58751 1064457З

ГатчинаЛО (инв. Хе 100000871H20­2­
06­0­01­04­2­0067)

Гатч, ГК ВЛ­0,4 кВ от ТП­25 по ул.
4 Солодухинавг.ГатчинаЛо(инв.Nе ­ 145003 ­ 87541 57462 3,73065 214371

100000957) (20­2­06­0­0! ­04­2­0062)

Гатч, ГК ВЛ­0,4 кВ от ТП­126 до ТП­2
по ул детскосельская в г. Гатчина ЛО 202 402 ­ 105487 96915 3,73065 3615565
(инв Ю 100001323) (20­2­06­0­01­04­2­

0064)



Гам, РИ ВЛ­0,4 кВ от ТП­190 по ул.
б Куприна в г. Гатчина Ло (инв. ­ 95 928 ­ 36 108 59820 3,58751 214605

~ 100000836) (20­2­06­0­01­04­2­0084)

Гатч, ГК ВЛ­0,4 кВ от ТП­153 по ул.
7 Александрова г. Гатчина ЛО ( инв. Ю ­ 41 982 ­ 31 652 10330 3,58751 37059

100000964) (20­2­06­0­01­04­2­0058)

Гатч, РИ ВЛ­0,4 кВ от ТП­52 инв. Ю
8 100000942, г. Гатчина,ул. Гоголя (19­ ­ 7385’ ­ 38498 35353 3,62424 128128

2­06­0­01­04­2­0171)

Гатч, РИ ВЛ­0.4кВ от ТП­25 по ул.
9 [lесочная, г. Гатчина, (инв.Ке ­ 161 391 ­ 109511 51880 3,62424 188026

100000936) (19­2­06­0­01­04­2­0 130)

Реконструкция ВЛ­0.4кВ от ТП­23 в г.
10 ЛугаЛО(инв.Nу000001806) 19­1­06­0­ ­ 155394 ­ 61 054 94340 3,62424 341911

0 1­04­2­0200

Луга, РИ ВЛ­0.4кВ от ТП­77 в г.Луга
II ЛО(инпЮ000001987)(19­l­06­0­01­ ­ 88805 ­ 35661 53144 3,62424 192607

04­2­0 196)

Луга, ПК ВЛ­0.4кВ от ТП­! 10 в г.Луга
12 ЛО(инвЮ000002Об9)(’19­l­Об­О­01 ­ 618569 ­ 212593 405976 3,62424 147I354

04­2­0 137)

Луга, РИ ВЛ­0,4 кВ от ТП­58
инв.Юl30000l66 науч­е по ул.

13 Смоляная ул. Сосновая от опоры ЮЗ ­ 499839 ­ 338463 161376 3,62424 584865
до опоры Ю 31 в г.п. Толмачево (19­I­.

06­0­01­04­2­0206)



Луга, ГК ВЛ­ 0,4кВ от ТП­58
ин. 130000166 на уч­ке по ул.[lесочной

14 Восток” отопХвl до оп.К210 в ­ 275127
г.п.Толмачево Лужского МР ЛО (19­I­

06­0­01­04­2­0239)

Луга, РК участка ВЛ­0,4 кВ от ТП­58

15 инв.N2lЗ0000lббпоул.Ilесочная ­ 231573
(запад) от опоры 1~3 до конца ВЛ в гн.

Толначево (19­1­06­0­01­04­2­0240)

Тосно, ГК ВЛ­6 кВ от ГТГI­724, ф 724­
16 06 п. Ульяновка (инв.}& 210000499) ­ 1959932

(l8­l­I0­0­01­04­2­0089)

Подп, ГК оборудования тП­90 в г.
Подпорожьс ЛО (инв. КвI50000I26)

17 (14­1­15­0­01­04­2­090; Подп, ГК ­ 909480
оборудования ТП­l7 ина. Уf2 150000143
г. Подпорожье (20­1­20­0­01­04­2­0059)

Гатч, РК оборудования: ТП­62 иыв.
18 100007658 г. Гатчина (l9­2­06­0­0l­04­ ­ 35126

2­0131)

149612 125515 3,62424 454896

156998 74575 3,62424 270278

1544751 415181 3,51002 1457294

599320 310160 3,62424 1124094

21197 13929 3,51002 48891



2.7.2.1. Расчет технико­экономического эффекта при реконструкции ВЛ, КЛ — 0,4 кВ.

Таблица 2.1.
Характеристик” до реконструкции Планируемые характеристики после реконструкции Итог

Удельное УдельноеМарка”
Наименование Марка” Длина расчетное Средняя Потери “а Длшiа расчетное Средняя Потери Ha экономия з/з, w,

сечение прово­ сечение
мероприятия согласно ИП активное нагрузка “а участке, проводliика, апивllое нагрузка на участке, W» кВтч

прово­ дIlика, L
со”ротивле” участке, А W~, кВтч прово L км сопротивление, г участке, А кВтч

дникадника км не’ г Ом/км Ом/км

фил”ал АО «лОэСl(~ (<Восточные злектросетио

Реконструкции ВЛ­0.4 кВ
от КТП­48 (Инв.Ма

Реализация мероприятия перенесена “а 2025г.
200000309) (21 ­1­20­0­0 I­

04­2­0020)

Реконструкция ВЛ­0,4 кВ
отТП­29 (“ин.

*20000021 I) ф. Саш” СИп­50 0,616 0,641 66 79 555 СИП­95 0,616 0,32 66 39 716 39 839
Забелина в г.Тихви” (19­

1­20­0­01­04­2­0 162)
Реконструкции ВJI­0,4кВ
отТП­33 ф. “Школьная”

г. Пика.оево ло (ина. Объект исключен из ИП
*200001978) (22­1­20­0­

01­07­0­0173)
Реконструкции КЛ­0,4 кВ

от ТП ­46 до к/д
Расстанная б в г. Волхов Реализация мероприятия перенесена на 2025г.
ЛО(инв.Нв 030000819)
(22­ I ­20­0­01­07­0­0 176)
Бокс,РКВJI­0,4кВ(0I) I I i I I I I
Обрино(отТП­42­I I I I I I I

4­35 1,4 0,85 I 50 I 137602 I СИП­70 I 1,4 I 0,443 I 50 I 71 723 65 879
сторона” ) в г.П”калево

ф.”Обрино,левая I I I L I

ЛО(инв..N’е20000lI88) I I I
(20­1­20­0­01­04­2­01 18) I I I I I

филиал АО олоэСк> <IОжные электроести»

Реконструкция «ВЛ­0,4
кВ от ТП­52 (“ин. *

100000965), г. Гатчина, Реализация мероприятия перенесена на 2025г.
ул. Некрасова, ул.

Пограничная» (21 ­2­06­0­
0 1­04­2­0033)



Реко”с~укцiiя ВЛ­0,4 кВ
отТП­I53 (“ин. ~&

100000964) г. Гатчина, ул. Реализация мероприятия перенесена на 2025г.
СтаыLLионная (21 ­2­06­0­

0 1­04­2­003 I)

Гатч, РК ВЛ­0,4 кВ от
ТГI­188 “о пер.

Ста”ц”онный (ул. А­35 0,471 0,85 ‘60 474 045 СИП­95 0,468 0,32 160 177333 2967 ‘2
Ста”цнон”ая) г. Гатчина
ЛО (ина. J~ 10000087l)
(20­2­06­0­01 ­04­2­0067)
Реко”струкц”я ВЛ­О,4 кВ

отТГI­25 (“ин. )6
100000957), г. Гатчина, А­” 0.35 0,85 130 145 003 СИП­95 0,35 0,32 ‘30 87 541 57 462

ул Солодух””а (20­2­06­
0­01­04­2­0062)

Реконструкции ВЛ­0,4 кВ
отТП­l53 “ин,

100000964, г. Гатч””а, ул. А­35 0,195 0,85 74 41 982 СИП­50 0.195 0,641 74 31 652 10 330
Алексацдрова (20­2­06­0­

0 1­04­2­0058)
Реконструкция оВЛ 0,4
кв отТПl2б до Тп­2 ул

Детскосельскал, А­35 0,3 0,85 131 202402 Сип­70 0,3 0,443 131 105487 96 915
100001323 г. Гатч””аи

(20­2­06­0­01 ­04­2­0064)
Реко’iструкция ВЛ­0,4 кВ

отТП­l90 (инв.
Хн100000836) по ул. А­35 0,13 0,85 137 95 928 СI4П­95 0,13 0,32 137 36 108 59 820

Куприна н г. Гатчи”а (20­
2­06­0­01 ­04­2­0084)

Реконструкция (<вл­0,4
кВ отТГl­212 “на.
100001085, г. Гатчина, Реализация Мероприятия “cpe”ece”a на 2025г

пер. Те””стый» (21 ­2­06­
0­01­04­2­0050)

Реко”струкция ‘<ВЛ­0,4
кВ от ТП­Я ““В.

100000942, г. Гатчшiа, ул. А­35 0.26 0.85 85 73 851 СиП­70 0,26 0,443 85 38 498 35 353
Гоголя,> ( l9­2­06­0­0I­04­

2­017 I)
Реко”струкция ВЛ­0.4кВ

отТГl­25 по ул. Песоч”ая, СИП­95 0,25 0,32
г. Гатч””а, (““а. )~ А­35 0,485 0,85 92 161 391 92 109511 51 880

‘00000936) (19­2­06­0­0l­ А­35 0,235 0,85
04­2­0 130)

Реко”струкция ВЛ­0.4кВ А­35 0,43 0,85 СиП­95 0,43 0,32
от ТГI­23 в г. Луга ЛО 94 155 394 94 61 054 94 340

(инwН200000180б)(19­2­ ААБ­l20 0,06 0,245 АВБбШв 0,06 0,196



Реконструкция ВЛ­0.4кВ А­35 0,4 0,85 СиП­95 0,4 0.32
от Тп­?? в гЛуга ЛО (““в 66 88 805
1йЮ00001987)(19­I­06­0­ АСБ­70 0,024 0,42 АВЬ6Шв 66 35 661 53 144

0,025 0,196
01­04­2­0196) ­150

Реконструкция ВЛ­0.4кВ СI4П­95 0,7 0.32
от ТП­ I 10 в гЛуга ЛО

А­35 0.903 0.85 132 618 569 АВБ6Шв ‘32 212 593 405 976
(“ин Ж000002069)(19­l­ 0,203 0,196

06­0­01­04­2­0137) ­150

Реконструкция вЛ­0.4 кВ
отТП­58

и”в.*l30000I66 “а СИП9S 0,603 0,32
участке по ул. Смоляная
ул. Сосновая от опоры А­35 1,09 0,85 108 499 839 108 338 463 161 376

N!3 до опоры }ё1 31 в rn.
Толмачево Лужского МР СИГI­25 0,362 1.2
ЛО ( 19­I ­06­0­01 ­04­2­

0206)

Реконструкц”я ВЛ­ 0,4 кВ
отТП­58 СИП­95 0,516 0,32

““вМеlЗ0000 166 “а
участке no yn. Песоч”ой

~Востою>отопоры)~I до А­35 0.714 0.85 99 275 127 си~­5о LB 0,64’ 99 ‘49 612 125 515
опоры)ФЛО “г.”.

Толмачево Лужского МР
ло (19­1­06­0­01­04­2­ СИП­25 0,068 I,2

0239)

Реконструкция участка СИП­95 0,215 0.32
Вл­0,4 кВ от ТП­58

и”вМцIЗ0000I66 поул.
Песоч”ая (запад) от А­35 0,505 0.85 108 231 573 СI­IП­50 0,225 0,641 108 156998 74 575

опоры J~3 до конца ВЛ~> в
г.” Толмачево Лужского
МРЛО (19­1­06­0­01­04­

СиП­25 0,065 ‘.22­0240)

~W3 1 629 116 кВт*ч



2.7.2.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ВЛ, КЛ — 0,4 кВ.

Таблица 2.2.
Плановая полная Экономия вПлановый срок Экономия в l~инансовом

стоимость натуральном Тарнф без учета НдС,
строительства выражении, ~б ~нз~~’ выражении без учета l­IДС, Срок окупаемости

выполнения Наименование мероприятия согласно ИП

мероприятиямероприятий i без НДС, руб. кВт*ч IW6~

филиал АО «ЛОЭСК» «Восточные электросетиэ>

Перенесено на Реконструкция ВЛ­0.4 квот КТП­48 (Иiiв.Нё 200000309)
2025г. (21­I ­20­0­01 ­04­2­0020)

2020г. Геконструкция ВЛ­0,4 кВ отТП­29 (инв, *2000002’ 1) Ф 565 908,37 39 839 3,62424 144 386,10 3,9
(выполнено) Саши Забелина в г.Тихвин (I9­l­20­0­0l­04­2­01б2)

Реконпрукция ВЛ­0,4кВ отТП­33 ~. Школьная г.исключено из ИП
Пикалево ЛО (ния, *200001978) (22­1­20­0­01­07­0­01 73)

Перенесено на Реконструкция КЛ­0,4 кВ от ТП ­ 46 до к/д Расстанная 6 в
2025г. г. Волхов ЛО ( инв. * 030000819) (22­I ­20­0­01­07­0­0 176)

Боке, ГК ВЛ­0,4 кВ (0!) Обрино (отТП­42 ­ I ф.”Обрино,
2024г. левая сторона’ ) в г,Пикалево ЛО (инв.* 200001188) (20­I­ 6 497 203,45 65 879 3.73065 245771.49 26,4

20­0­01­04­2­0118)

филиал АО «ЛОЭСК~ цlОжные электросетю>

Перенесено на Реконструкция нВЛ­0,4 кВ от ТП­52 (инв. * 100000965), г.
2025г. Гатчина, ~‘Ji~ Некрасова, ул. Пограничнало (21 ­2­06­0­01­04­ ­ ­ ­ ­

2­0033)

Перенесено 2025г Реконструкция ВЛ­0,4 кВ отТП­153 (инв. * 100000964) г.
Гатчина, ул. Станциониая (21 ­2­06­0­0 1­04­2­0031)

Гатч, РИ ВЛ­0,4 кВ от ТП­188 по пер. Станционный (ул.
2022г.(вьполнено) Станционная) г. Гатчиюiа ЛО (инв. 3(2 100000871) (20­2­06­ I 689 967,3 I 296 712 3,58751 I 064 457.27 1,6

0­01­04­2­0067)

2024г. Реконструкция ВЛ­0,4 кВ отТГl­25 (инв. 1€ 100000957), г. I 439 879,73 57 462 3,73065 214 370,61 6,7Гатчина, ул. Солодухиюiа(20­2­06­0­0l­04­2­0об2)

2022г. Геконструкция ВЛ­0,4 кВ отТП­153 нии. * 100000964, г. 828 797.98 10 330 3,58751 37 058,98 22,4
(выполнено) Гатчи”а, ул. Александрова (20­2­06­0­01­04­2­0058)

Рекоиструкция цВЛ 0,4 кВ отТП 126 до ТП­2 ул
2024г. Детскосельская, 100001323 г. Гатчинао (20­2­06­0­01­04­2­ I 216 192,55 96 915 3,7065 361 555,94 3,4

0064)

2022г.(вьюполнено) Реконструкция ВЛ­0,4 кВ от ТП­190 (ния, * 100000836) по 425298,51 59 820 3,58751 214 604,85 2,0
ул._Куприна_в_г._Гатчина_(20­2­06­0­01­04­2­0084)

Перенесено на Реконструкция оВЛ­0,4 кВ отТП­2I2 нии. * 100001085, г.
2025г. Гатчина, пер. Тенистьюйи (21­2­06­0­01­04­2­0050)



2020г. Рекоиструкц”я «ВЛ­0,4 кВ отТП­52 “iia, 3+~ 100000942, г. 856 214,95 35 353 3,62424 128 127,76 6,7

(выполнено) Гатчtiна, ул, Гоголяи (I9­2­06­0­0I­04­2­0171)

2020г Рекоiiструкция ВЛ­0.4кВ отТП­25 “о ул. песочная, г.
914 534,93 51 880 3.62424 188 025,57 4,9(выполнеiю) Гатч””а, (“ин. 3~ 100000936)’ 19­2­06­0­0 ‘­04­2­0130)

2020г Реко”струкция ВЛ­0.4кВ от тп­~з в г. Луга ЛО (““в.
I 238 724.25 94 340 3,62424 341 910,80 3,6(выпол”е»о) Ха00000 1806) (19­2­06­0­01­04­2­6200)

2020г Геконструкц”я ВЛ­0.4кВ от ТП­77 в г.Луга ЛО (““в I 351 932,6 I 53 144 3,62424 192 606.61 7,0
(выпол”е”о) )+Ю0000 1987) (19­1­06­0­0 1­04­2­0196)

2020г Реконструкция ВЛ­0.4кВ от Tn­I 10 в г.Луга ЛО (““в 2 578 851,90 405 976 3.62424 I 47! 354.46 I,8
(выполнено) Кц000002069) ( ‘9­’ ­06­0­01­04­2­01 37)

Реконструкц»я ВЛ­0,4 кн отТп­58 ““в.*I30000I66 “а
2020г, участке “о ул. Смоляная ул. Сосновая ОТ ОПОРЫ МвЗ ДО I 968 282,47 161 376 3,62424 584 865.35 3.4

(выпол”еiiо) О~О~Ы * 31 в гП, Толмачево Лужского МР ЛО (I 9­I ­06­0­

01­04­2­0206)

Реко”струкция ВЛ­0,4 кВ отТп­58 “нвJ~I30000I66 на

2020г, участке по ул. Песоч”ой <‘Востоки ОТ ОПО~Ы 3+1 до Опоры
1456477.41 125515 3,62424 454895,32 3,2(вьпол”е”о) МвIO Br. fl. Толмачево Лужского МР ЛО (19­1­06­0­0 ‘­04­

2­0239)

Рекоиструкция участка ВЛ­0,4 кВ от Тn­58
2020г. “нв.*I30000l66 “о ул. пссоч”ая (запад) от ОПОРЫ ~3 ДО 998 314,04 74 575 3,62424 270 277,70 3,7

(выполнено) конца ВЛи в г.”, Толмачево Лужского МР ЛО (‘9­’ ­06­0­

01­04­2­0240)

Сред”ий срок окупаемост” по меро”р”ятиям 6,7

*Тариф для расчета 2020­2023 ГОДЫ принят согласно прогнозируемой стоимости покупки потерь АО «ЛОЭСК» на основе заявления по установлению тарифа (услуги по

передачи э/э) по состоянию на февраль 2023. Тариф на 2024­2025 ГОДЫ принят согласно прогнозам на начало 2024 года,

Таблица 2.3
Период применения тарифа на покупку Показатель тарифа на покупку

потерь, год потерь, руб./кВт*ч

2021 3,62424
Тариф для расчета принят согласно прогнозируемой стоимости покупки потерь 2022 3,51002

АО хЛОЭСЮ>
2023 3,58751

2024 3,56212

2025 3,73065

Таблица 2.4
I Прогноз “а 2024 г., для I прОгLIОз на 2025 г., для мероприятий

~ Прогноз “а 202! г., для Прог”оз на 2022 г., для Прогноз “а 2023 г., для мероПриятий I планируемых реализовать в 2024г.
период пр”менения тар”фа меро”р”ят”й Планируемых мсроприят”й планируемых j меро”р”ят&iй плаii”руемь’х ‘

! реализовать в 2020г. реализовать н 2021г, реализоватЬ в 2022г. I пJlан”руемых реализоватьB 2023г,
Цена за электроэнергию (Поiwпка 3,62424 3,51002 3,58751 3,56212 3,73065

Потерь), руб./кВт*ч



2.7.3.1. Расчет техНико~экономического эффекта при реконструкции вл, КЛ — 6(10) кВ.

2.7.3.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ВЛ, КЛ — 6(10) кВ.



2.7.4.1. Расчет техНико­экОНоМического эффекта при реконструкции ТП.

Таблица 2.7.1
Характеристики оборудования до реконструкции

Характеристики для расчета экономии при
Характеристики для расчета экономии при замене трансформатора переводе сети на более высокий классНаимено­вание мероприятия

напряжениясогласно ИП

р’~, р~, ~ 8Юм, ~ i’ он UС~~ W”, WХ~ W~, L, км 1*, А Ом/к Сечение ~
кВт кВт ое. кВА кВА ‚ кВ кВтч кВтч кВтч и марка кВтч

kBj__ м

филиалАО «ЛО3СК «Восточные злектросети~

Подп, РИ оборудования ТП­90 в 2.668 7.906 0,58 560 325 0,0009 1,46 109 0,3 15 А­95
г. Подпорожье ЛО (инв. б б

*150000126) (14­1­15­0­01­04­2­
09]) 1,56 7,8 0,53 630 334 0,0007 1,487 14 0,253 СИП­120

126956 45010 171966 , 737514

0,455 3,71 0,67 250 168 0,0021 1,815 ISO 0,251 А­120Подп, РИ оборудования ТП­I7
инв.*150000143г.Гlодпорожье б б

(20­1­20­0­01­04­2­0059) 0,455 3,92 0,67 250 168 0,0023 1,156 18 0,42 А­70

В (~эилиале АО еЛОЭСИ» «Восточные злектросети~ (Подпорожский район) производиться перераспределение нагрузок ме~у 4­мя фидерами за счет перевода части подстанций с 6 на 10
кВ, что позволит уменьшить дисбаланс в загруженыости фидеров, а также снизить суммарную гоковую нагрузку на данных линиях. Выше приведены расчеты потерь ма реконструируемых
ТП, атакже в головных участках ф. 201­14 (&i,.­ 1136 кВА), ф.2о1­Is (8~~,­ IS55кВА), ф.267­06 (s~.­ 313 кВА), ф.267­14 (~~­ 243 кВА) до реконструкции.

филиал АО «JIОЭСК> «Центральные электросети»

Тосио, РИ оборудования Tn­I I в
п. Ульяновка Тосненского р­на
(инв.* 210000409) (14­1­21­0­

0 1­04­2­082)
Реализация мероприятия перенесена па 2025г.

Тосно, РИ оборудования ТП­33 в
п. Ульяновка Тосненского р­на
(инв.Nе 210000454) (14­1­21­0­

01­04­2­083)

(jiunuan АО «ЛОЭСИв «IОжные электросети»

Гатч, РИ оборудования: ТП­62
инв. }(2 100007658 г. Гатчина(19­ 0,77 5,4 0,5875 400 235 0,0012 6 6 28 381 6 745 35 126

2­06­0­0 1­04­2­0 13 I)



­о

Гатч, РК оборудования:
ТП­62 инв. 1€ 100007658
г. Гатчина (19­2­06­0­Оl­

04­2­0131)

Таблица 23.2

Плановые характеристики оборудования после реконструкции

Характеристики для расчета экономии при

Наименование Характеристики для расчета экономии при замене трансформатора переводе сети на более высокий класс
мероприятия согласно напряжения

ИП
р,’,’, р~, ~ s»~, ~ Р. ~ ~ u~, w~, W’, Г А г, Сечение ~
кВт кВт ое. кВА кВА Т~ М кВ кВ кВтч кВтч кВтч км Ом/км и марка кВтч

(lэилиал АО «ЛОЭСI” «Восточные электросети))

Подп, РИ оборудования 0.944 7,739 0,52 630 328 0,0019 1,46 122 0,315 А­95
ТП­90 в г. Подпорожье 10 10
ЛО (инв. *150000126)
(14­1­15­0­01­04­2­091) 1,05 7,6 0,53 630 334 0,0019 1,487 19 0,253 СИ[1­120

93686 30957 124643 474677

Подп, РИ оборудования 0,77 5,4 0,42 400 168 0,0034 1,815 64 0,251 А­120
ТП­l7инв.*150000I43 10 10 —

г.Подпорожье (20­1­20­0­
01­04­2­0059) 0,77 5,4 0,42 400 168 0,0034 l,Ц6 54 0,42 А­70

Расчеты потерь нареконструируемыхТП, атакже в головныхучастках ф. 201­14 (s’p.­ ‘273 кнА), .201­15 (8~~~­ 702 кнА), ф.267­06 (s’~.­939 кВА), ф.267­14 (s’~­3з4 кВА) послезавершения
всего комплекса работ по реконструкции.

филиал ЛО «ЛОЭСИ» «Центральные элекгросети))

Тосно, РИ оборудования
ТП­1 I в п. Ульяновка

Тосненского р­на (инв.*
210000409) (14­1­21­0­01­

04­2­082)
Реализация мероприятия перенесена на 2025г.

Тосно, РИ оборудования
ТП­33 в п. Ульяновка

Тосненского р­на (uun.Ne
210000454) (14­1­21­0­01­

04­2­083)

0,8 6,75 0,373 630

филиал АО ((ЛОЭСИ» «Южные электроссти~

235 0,0006 6 6 14189 7008 21197 ­ ­



Таблица 2.7.3

I Потери до реконструкции. I Потери после Экономия э/э при
Наименование мероприятия согласно ИП W~, кВтч реконструкции. W,’, кВтч реконструкции ТП, Wэ, кВтч

филиал АО «ЛОЭСИ~ «Восточные элект )осети)) (Подпорожский район)

Подп, РИ оборудования ТП­90 иг. Подпорожье ЛО (инв. *150000126) (14­1­15­0­01­04­2­091)
909480 I 599320

Подп, РИ оборудования ТП­I7 инв. *150000143 г. Подпорожье (20­1­20­0­01­04­2­0059)

Тосно, РИ оборудования ТП­’ I в п. Ульяновка Тосненского р­на (инв.* 210000409) (14­1­21 ­0­
01­04­2­082) .

Реализация мероприятия ncpciicceiia “a 2025г.

Тосно, РИ оборудования тП­33 в п. Ульяновка Тосненского р­на (инв.* 210000454) (14­1­21 ­0­
01­04­2­083)

Гатч, РИ оборудования: тП­62 иыв. 1€ 100007658 г. Гатчиiiа (19­2­06­0­0l­04­2­0l31) I
~Wз_324089кВт*ч . .

2.7.4.2. Расчет окупаемости затрат при реконструкции ТП.
Таблица 2.8.

Плановая полная
Плановый срок Экономия в Тариф без Экономия в финансовом Срокстоимость

выполнения Наименование мероприятия согласно ИП строительства без НдС, натуральном учета ЫДС, выражении без учета окупаемости
мероприятий руб. выражении, кВт*ч руб./квт*ч НДС, руб. мероприятия

филиал Ао «JIОЭСК» «Восточные электросети» (Подпорожский раhон)

Подп, РИ оборудования тП­90 в г. Подпорожье I 590 040,80
ЛО ( ин в. *15 0000 126) ( 14­1­15­0­01­04­2­091)

2020 (выполнено) 310 160 3,62424 I 124 094,28 2,4
Подп, РИ оборудования ТП­17 нии. *150000143 I 052 989,89

г.Гlодпорожье_(20­1­20­0­01­04­2­0059)

Тосно, РИ оборудования ТП­l I в п. Ульяновка
Перенесено на Тосненского р­на (инв.* 210000409) (14­1­21­0­ ­

2025 год 01­04­2­082)

Тосно, РИ оборудования ТП­33 в п. Ульяновка
Перенесено на Тосненского р­на (инв.Nе 210000454) (14­I ­2! ­0­ ­

2025 год 0 1­04­2­083)

Гап’ РИ оборудования: ТП­62 инв. * 100007658 799 083,58 13 929 3,51002 48 891,07 6,3
2021 (выполнено) г. Гатчина (19­2­06­0­01­04­2­0131)

Средний срок окупаемости по мероприятиям .3



2.8. Информация о тарифных последствиях Программы.

Таблица 2.9.

Проп’озируемое влияние на

Прог, юзируем ый
Объем flотери в динамика процент относительных потерь по фактическим процент отпосительиых

Поступление Отпуск . ,. процент потерь в
Статус съэкономjiеннон электрическо” показателям поступлсния/отпуска з/з относительно утвержденного потерь от реализации

в сеть из сети электрических мероприятий программы
Год балансовых э/э сети показателя начала долгосрочного периодасетях эт’ергосбереження в 2024

показателей году.

мJ’н.квт*ч %

2019 ~верждено 3 475,72 3 095,42 . 380,29 10,94

2020 утверждено 3 603.07 3 206,10 . 396.97 I i,02

­0,0397116

2020 факт 3 499,03 3 112,13 1,35 386,90 11,06 ­0,5624783

2021 факт 3 884,15 3 434,36 0,43 449,79 11,58

2022 факт 3 876,04 3 430.86 0,37 445,18 11,49

~7д78З 0,0047696

2023 факт 4 188,07 3 744,21 0,00 443,85 10.60

2024 (утверждено) 4512,91 4 015,92 0.22 497,00 11,01

2.8.1. В Программе, для унификации общей экономии, разные сэкономленные ресурсы переведены в т.у.т. (тонна условного
топлива). Приведение к т.у.т. осуществлено, в том числе, согласно Постановления Госкомстата РФ от 23 июня 1999 г. N~46, где:

1 тыс.кВт*ч = 0,3445 т.у.т.

1 Гкал 0,1486 т.у.т.

Сводные технико­экономический параметры Программы представлены в Приложении 2 к Программе.



Раздел 3. Целевые показатели Программы

Оценка динамики целевых показателей энергетической эффективности.

3.1. Показатель — увеличение доли услуг по передаче электрической энергии (мощности) по

приборам учета, кВт*ч, % от общего объема.

3.1.1. Общее количество точек поставки, подлежащих оборудованию приборами

технического учета составляет 18 672 шт. 100%. Из всего объема потенциальных точек

технического учета оборудовано приборамид’чета 17 800 шт. В ходе работ по строительству системы

технического учета, которые велись по 2020 год, включительно, была оборудована система

технического учета с дистанционной передачей данных. Парк построенной системы технического

учета составляет 1853 шт.

динамика оснащенности приборами технического учета:

­ на начало 2020 год 16 821 шт. или 90,08% оснащенности;

­ на начало 2021 года 17 800 шт. или 95,33% оснащенности.

3.1.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018г. N~ 522­ФЗ ((О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем

учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» (далее — 522 ФЗ) на АО

хЛОЭСК» ложатся обязательства по переоснащению и дальнейшей эксплуатации приборов учета

потребителей, по мере выхода прибора учета из строя, истечения срока поверки прибора учета и т.д.

По данным, на начало 2023 года, потенциальных абонентов, которые подпадают под действие 522

ФЗ и находятся в зоне ответственности АО хЛОЭСК» насчитывается 547 604. Проведя анализ

истечений сроков поверки потенциальных неисправностей приборов учета, сформирован план

реализации работ по 522 Ф3,

Динамика оснащения приборами учета электрической энергии в соответствии с 522 ФЗ:

­ фактический объем установки/замены приборов учета до 2021г составил 3920 шт 0,72%;

­ фактический объем установки/замены приборов учет за 2021г составил 10 713 шт — 2,67%;

­ фактический объем установки/замены приборов учет в 2022г составит 12 245 шт — 4,91%;

­ фактический объем установки/замены приборов учет в 2023г составит 4 979 шт 5,82%;

­ плановый объем установки’замены приборов учет в 2024г составит 8 802 шт 7,42%.



3.2~Показатель снижение фактического процента технологического расхода электрической

‘энергии в сетях по отношению к фактическому проценту технологического расхода в

предшествующем году.

Оценка настоящего показателя проведена на основе расчета полученной экономии от

реализации мероприятий программы энергосбережения, отражает прогнозируемый расчетные

: данные потенциальной экономии. Пообъектный расчет экономии представлен в п. 2.7, Раздела 2

: Программы.

Перечень целевых показателей энергетической эффективности, а также обязательных энергосберегаюLiLих мероприятий
программы энергосбережения АО «ЛОЭСК»

• N Наименование показателя 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

I Увеличение оснащенности зданий,
строений, сооружений, находящихся в
собственности компании и/или на
другом законном основании, приборами
учета используемых энергоресурсов:

1.1 холоднойигорячейводы 100%

1.2 тепловой энергии 100%

1.3 электрической энергии 190%

1.4 газа 100%

2 Увеличение доли услуг по передаче
• электрической энергии (мощности) по

приборам технического учета, % от 90,08 95,33
общего объема нарастаюаLим итогом
(п.3.l.1 пояснительной записки)

2.1 Увеличение доли услуг по передаче
электрической энергии (мощности) по
приборам коммерческого учета (522 Ф3), 0,72 2,67 4,91 5,82 7,42
% от общего объема нарастающим
итогом (п.3.1.2 пояснительной записки)

З Снижение фактического процента
технологического расхода электрической
энергии в сетях по отношению к
фактическому проценту
технологического расхода в
предшествующем году.

0,0047696



Приложение N91

Методика расчета потерь



1. Методика расчетов.

Методика расчета составлена в соответствии с Инструкцией «По организации в

министерстве энергетики Российской Федерации работы по расчету и обоснованию нормативов

технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям» на основании

Приказа Минэнерго РФ от 30.12.2008 г. Nо326 (ред. от 01.02.2010).

для вычислений применялся метод средних нагрузок расчета нагрузочных потерь

электроэнергии в отдельных элементах электрических сетей.

1. Расчет нагрузочнь~х потеjь в ВЛ, КЛ и двухобмоточном трансформаторе за базовый

период определен по формуле:

дW~ =К~ ЛР~ Тk~,кВт.ч, (1)

где ЛР~~ потери мощности в ВЛ, КЛ при средних за базовый период нагрузках, кВт, определяются

по формуле (3);

k2ф квадрат коэффициента формы графика за базовый период, о.е.;

kk коэффициент, учитывающий различие конфигураций графиков активной и реактивной

нагрузки (принимается равным 0,99), о.е.;

Т число часов в базовом периоде (базовый период расчет принимается равным 8760 ч), ч.

1.1. Коэффициент формы графика определяется по формуле:

2 1+2k3kф = ~ k3 , о.е., (2)

где k, — коэффициент заполнения графика (принимается равным 0,5).

2. Нагрузочные потери мощности при средних за базовый период нагрузках в ВЛ, KU

определяются по формуле:

лР~,, z3.J’~’, ~R~1О 3,кВт, (3)

где I~ — среднее значение токовой нагрузки, А, определяется по произведенным замерам на

реконструируемой КМ или Вл;

R — активное сопротивление ВЛ, КМ, Ом, определяется по формулам (4) и (5).



2.1.1. Активное сопротивление ВЛ определяется в соответствии с паспортньими данными

оборудования по формуле:

RВЛ=ГО*LФ+05004.(е­20у” (4)
Ц , Ом,

где Го20 удельное активное сопротивление на 1 км провода при его температуре 20 °С, Ом км;

L длина линии, км;

0 средняя температура провода за базовый период (принимается равной 20 0С), ос;

Пц количество параллельных цепей, шт.

2.1.2. Активное сопротивление КЛ определяется в соответствии с паспортньими данными по

формуле:

~ ~ (5)
Ц , Ом,

где Го — удельное активное сопротивление на 1 км кабеля, Ом км;

L —длина кабеля, км;

flц — количество параллельных цепей, шт.

2.2. Нагрузочньие потери мощности при средних за базовый период нагрузках в

двухобмоточном траисформаторе определяются по формуле:

s2
ЛР~’, _т#”R,квт, (6)

где ­ среднее значение полной мощности трансформатора за базовый период (определяется

исходя из годовой загрузки трансформатора по формуле (7));

U~ среднее напряжение элемента за базовый период Т (по результатам замеров), кВ;

R активное сопротивление двухобмоточного траисформатора, Ом, определяется по формулам

(8).

2.2.1. среднее значение полной мощности трансформатора определяется по формуле;

= * kзагр, кВА, (7)

где ­ номинальная полная мощность трансформатора по паспортным данным, кВА;



kiarp коэффициент загрузки трансформатора (принимается исходя из замеров на ТП и по данным

технических учетов).

2.2.2. Активное сопротивление двухобмоточного трехфазного траисформатора

определяется в соответствии с паспортными данными оборудования по формуле:

лркз •U~,юм з.10 , Ом фазу, (8)
LJ,iом

где дРкз потери мощности короткого замыкания, кВт;

Uв «~ номинальное напряжение высшей обмотки, кВ;

s.Ю~.’ номинальная мощность трехфазного траисформатора, MBA.

2.2.3. Потери электроэнергии холостого хода (далее ХХ) в силовом траисформаторе

(автотраисформаторе) определяются на основе приведенных в паспортных данных

оборудования потерь мощности холостого хода дР,~, по формуле:

2

лw~ ~ Ё тф [ , кВт.ч, (9)
ii UHOM)

где Тф ­ число часов работы трансформатора (автотранеформатора) в i­м

режиме, ч;

Ui ­ напряжение на высшей стороне траисформатора

(автотрансформатора) в i­м режиме, кВ;

U»0~ ­ номинальное напряжение высшей обмотки трансформатора

(автотрансформатора), кВ.

2.2.4. Суммарные потери в траисформаторе определяются по формуле:

AW’ AW» +дW~ ,кВт.ч, (10)

где AW» ­ нагрузочные потери в траисформаторе, кВтч;

лw~ ­ потери холостого хода в траисформаторе, кВтч.

3. Экономия электрической энергии в результате реконструкции определяется по формуле:



лwэ =Ац’д~

где А H~) ­ потери электроэнергии до реконструкции, кВтч;

AW ­ потери электроэнергии после реконструкции, кВтч.

4. Расчет тока протекающего по линии (для расчета экономии при переводе сети на более
высокий класс напряжения):

(12)

где 8» — полная мощность протекающая по линии, кВА;

k — коэффициент для трехфазной сети принимаемый З для однофазной 1, о.е.;

U» — номинальное напряжение сети, кВ.
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